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I. GENERALIDADES  
 1.1 INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto que se propone en este documento, es la estimación del presupuesto 
base, la programación de obra tanto, física como financiera y el pliego de licitación 
para la construcción del Edificio Comercial-Rivas, ubicado en la Ciudad de Rivas. 
El área de construcción tendrá una dimensión aproximada de 298 m2. 
La construcción de este edificio es de gran importancia, ya que permitirá la 
realización de actividad comercial en el sector de Rivas, así como el desarrollo de 
distintos tipos de eventos. El edificio constara con diversos módulos Comerciales 
bajo un ambiente climatizado; en la actualidad el diseño de los distintos tipos de 
centros comerciales se ha convertido en un problema complejo según la práctica 
arquitectónica siendo necesario integrar varios requerimientos tales como estéticos, 
funcionales, técnico, artísticos y económicos. 
 
Un presupuesto de una obra representa una gran responsabilidad por el riesgo que 
involucra, debido a que, la información que se genera debe ser lo más certera 
posible con respecto a las cantidades de material y sus costos; además, la  
programación de ejecución para las etapas y sub-etapas brindará una aproximación 
de la fecha de inicio de las actividades, así como la fecha de finalización de las 
mismas, los cuales podrán ser dados en días, semanas o meses lo que a su vez 
nos suministrará el tiempo para la ejecución de la construcción. 
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1.2 ANTECEDENTES  
 
En los últimos años Nicaragua ha tenido un crecimiento en cuanto a lugares de 
compra y turísticos se refiere, un ejemplo de esto son los diferentes Centros 
Comerciales que están en proceso constructivos y los que ya se encuentran 
funcionando. 
 
Con un aumento considerable en la población de Nicaragua y las expansiones hacia 
el norte y sur de residenciales y zonas rurales en el país, así mismo aumentan 
progresivamente las dificultades para solucionar los problemas de acceso a los 
Centros Comerciales existentes, ya sea por razones de distancia o por 
congestionamiento de transito etc. Por lo tanto, está requiriendo de la 
presupuestario de este proyecto y la programación de la obra para la ejecución de 
la misma a mediano plazo. 
 
Considerando que el presupuesto es una herramienta de gran importancia para la 
proyección con anticipación de los volúmenes de construcción, mano de obra, uso 
de maquinaria, etc. que facilite el desarrollo de la organización del proyecto en un 
determinado periodo de tiempo, se requiere estimar y realizar un análisis e 
interpretación de los costos directos e indirectos, para la ejecución del proyecto 
Edificio Comercial Rivas. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 
 
Las construcciones de los Centros Comerciales generan impactos en el ámbito 
económico y social, ya que generan un valor agregado a las propiedades 
circuncidantes, más fuentes de trabajos directos e indirectos, es decir, está 
íntimamente ligada al desarrollo, siendo a la vez una herramienta y un motor cuando 
su objetivo es el de proveer servicios que responden a una demanda efectiva. 
 
En vista de los problemas económicos y sociales de la población se examinan 
alternativas que contribuyan al desarrollo tanto a nivel local como a nivel nacional, 
basados en esta necesidad se investiga la manera de cómo construir de una forma 
más segura y buscando un ahorro económico. 
 
La construcción del EDIFICIO COMERCIAL RIVAS se realizará basada en las 
normas y reglamentos existentes en el país. En este caso, este trabajo servirá para 
determinar los costos unitarios de la obra, realizar el presupuesto total del proyecto 
y estimar el costo aproximado de la inversión para su ejecución; de igual forma 
programar los tiempos de construcción basados en la realidad, tomando en cuenta 
potenciales dificultades generadas de forma natural o inducidos por el ser humano. 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1.  OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Determinar el presupuesto base, las programaciones Físicas-Financieras para la 
construcción, así como su Pliego de Licitación del Centro Comercial Rivas, 
departamento de Rivas. 
 
1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Calcular los volúmenes de obra para el proyecto. 
 Determinar los costos unitarios de cada una de las etapas y sub etapas 
constructivas y administrativas del proyecto. 
 Identificar el costo base de la obra. 
 Elaborar la programación de la obra según las etapas y sub etapas, tanto físicas 
como financieras del proyecto. 
 Construir el Pliego Base de Licitación para la construcción del proyecto Centro 
Comercial Rivas. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. GENERALIDADES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Un Proyecto es la materialización de una idea o pensamiento para realizar algo que 
satisfaga las necesidades o deseos de personas. Existirán proyectos privados o 
empresariales que implican la producción de un bien o servicio, con el objeto de 
percibir utilidades. Habrá también proyectos sociales, ya sea, estatales o privados 
cuyo objetivo es mejorar la situación general del país. 
 
Para que un proyecto se origine, debe existir una necesidad insatisfecha, como, por 
ejemplo: solucionar un problema habitacional con la construcción de un complejo 
habitacional, comunicar una zona aislada a través de un puente o camino, 
favoreciendo siempre los diferentes ámbitos de la sociedad, brindando a la vez 
oportunidad de desarrollo económico y social. 
 
Todo presupuesto de construcción tiene como objetivo principal determinar el costo 
de la obra de forma anticipada por lo tanto lleva involucrado en su definición el 
concepto error. 
 
Al realizar un análisis presupuestario de una obra el ingeniero deberá dar respuesta 
a dos preguntas básicas, ¿cuánto costará la obra?, cuánto tiempo se invertirá en su 
realización? Para poder contestar ambas preguntas se deberán separa en dos 
clases de presupuestos: 
 Presupuesto de costo 
 Presupuesto de tiempo 
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Del presupuesto de costos se deducen ciertas conclusiones a cerca de la 
rentabilidad, posibilidad y conveniencia de ejecución de la obra, para esto deberá 
coincidir el presupuesto de costo con el costo real de ejecución. Esto se logra 
haciendo un análisis minucioso tomado de los planos, tratando de no omitir ni el 
más mínimo detalle ya que por más pequeño que fuera siempre se verá reflejado al 
final; de ahí la importancia que tiene el cálculo Take off, el cual consiste en 
determinar volúmenes y cantidades de materiales pertenecientes a cada una de las 
etapas que integran la obra. 
 
Cuando únicamente se quiere determinar si el costo de una obra tiene la debida 
relación con los beneficios que se espera obtener de ella, o bien si las 
disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 
presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 
redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el contrario, éste 
presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 
financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 
entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 
tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano de 
obra, sino también las circunstancias especiales en que se vaya a realizar la obra. 
Esto obliga a incluir todos los detalles y precios unitarios partiendo de sus 
componentes. 
 
El buen “Analista” o “Ingeniero” de costos, es aquél que ha acumulado la suficiente 
experiencia tanto en obra como gabinete y posee un instinto tan particular para 
hacer estimaciones afortunadas.  
 
Existe una característica que lo distingue: el ser paretiano, lo que consiste en que 
sabe muy bien distinguir, delimitar y concentrarse sobre lo que es relevante. 
Un concepto y visión más amplia de la función de hacer análisis de costos, es lo 
que se conoce como la administración total de costos (TCM), la cual también incluye 
en forma más extensa el conocimiento y aplicación de materias, tales como la 
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ingeniería económica, contabilidad, finanzas, control de proyectos y la optimización. 
Pocas personas consideran al departamento de presupuestos como el corazón de 
una constructora, ya que es el órgano que bombea la sangre al resto del organismo. 
Si se sobre estiman los costos en un presupuesto, se perderá muy probablemente 
el concurso; si por el contrario se sub estiman, se perderá dinero. 
 
Se denomina partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. De acuerdo 
a las tareas dentro del proceso productivo de la obra las partidas se dividen en 
partidas de primer, segundo, tercer y cuarto orden respectivamente; que se 
indicarán asimismo a medida que se varíe el orden, mayor precisión del trabajo a 
efectuarse.  
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS 
 
Dado a que el análisis de un costo es, en forma general la evaluación de un proceso 
determinado y sus características serán: 
 
 Análisis de costo aproximado: El no existir dos procesos constructivos 
iguales, el intervenir la habilidad personal del operario, y el basarse en 
condiciones "promedio" de consumos, insumos y desperdicios, permite 
asegurar que la evaluación monetaria del costo, no puede ser 
matemáticamente exacta.  
 
 Análisis de costo específico: Cada proceso constructivo se integra 
basándose en sus condiciones periféricas de tiempo, lugar y secuencia de 
eventos, el costo no puede ser genérico.  
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 El costo dinámico: El mejoramiento constante de materiales, equipos, 
procesos constructivos, técnicas de planeación, organización, dirección, 
control, incrementos de costos de adquisiciones, perfeccionamiento de 
sistemas impositivos, de prestaciones sociales, etc. permite recomendar la 
necesidad de una actualización constante a los análisis de costos.  
 
 Un análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente: Si 
la integración de un costo se inicia por sus partes conocidas y de los hechos 
se infiere el resultado, se estará analizando el costo de manera inductiva. Si 
a través del razonamiento se parte de todo conocido, para llegar a las partes 
desconocidas, se estará analizando el costo de manera deductiva. 
 
 El costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es 
integrante de costos posteriores: En la cadena de procesos que definen 
la productividad de un país, el costo de un concreto hidráulico por ejemplo, 
lo constituyen los costos de los agregados pétreos, el aglutinante, el agua 
para su hidratación y el equipo para su mezclado; éste agregado a su vez, 
se integra de costos de extracción, de costos de explosivos, de costos de 
equipo, etc. y el concreto hidráulico puede ser parte del costo de una 
cimentación, y ésta de una estructura, y ésta de un conjunto de edificios y 
éste de un plan de vivienda. 
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2.3. TIPOS DE COSTOS  
 
2.3.1. COSTO DIRECTO 
 
Es la suma de los costos de materiales, mano de obra (incluyendo leyes sociales), 
equipos, herramientas y todos los elementos requeridos para la ejecución de una 
obra. Estos costos analizan cada una de las partidas conformantes de una obra, 
pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al interés propuesto. Sin 
embargo, el efectuar un mayor refinamiento de los mismos no siempre conduce a 
una mayor exactitud porque siempre existirán diferencias entre los diversos 
estimados de costos de la misma partida. Deberá tomarse en consideración que 
cada analista de costos elaborará el costo unitario directo de cada partida en función 
de las características de cada obra y específicamente de materiales, rendimiento de 
mano de obra de la zona y equipo a utilizar, entre otros (CAPECO, Camara peruana 
de la Construccion, 2003). 
 
A fin de contar con un costo lo más aproximado, tomando en cuenta los aspectos 
de tiempo, lugar de la obra, secuencias y procesos constructivos, se recomienda 
algunas consideraciones importantes para tal efecto: 
 
• Considerar el tiempo de adquisición y de su utilización. 
• Realizar una investigación de mercado considerando el lugar de la obra. 
• Considerar al menos a tres proveedores. 
• Considerar tipo de comunicación en la región. 
• Analizar las condiciones de las vías de comunicación, distancias y medios 
de transporte de carga. 
• Analizar la conveniencia de asegurar el material dependiendo de su costo, 
tipo, volumen, distancia para su transportación y condiciones generales de la 
región. 
• Certificar que el tipo de material que se adquiere es el requerido mediante 
las especificaciones técnicas. 
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• Certificar la cantidad de material requerido, verificando los planos, croquis 
auxiliares y cálculo de desperdicios, etc. 
• Establecer un control de existencias y salidas de material en bodega 
• Considerar materiales auxiliares en la ejecución de algunos trabajos 
preparatorios de la obra. (Instituto nicaraguense de fomento municipal 
INIFOM, 2006). 
 
2.3.2. COSTOS INDIRECTOS 
 
Se denominan así a toda erogación necesaria para la ejecución de un proceso 
constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no se incluya mano de 
obra, materiales ni maquinaria. Todo gasto no utilizable en la elaboración del 
producto es un costo indirecto, generalmente está representado por los gastos para 
dirección técnica, administración, organización, vigilancia, supervisión, fletes, 
acarreos y prestaciones sociales correspondientes al personal técnico, directivo y 
administrativo. Es necesario hacer notar que el costo indirecto está considerado en 
dos partes:  
 El costo indirecto por administración central. 
 El costo indirecto por administración de campo.  
Para poder determinar con mayor precisión los gastos que se generan por concepto 
de administración central y de campo, es primordial conocer la estructura de 
organización de las oficinas generales y la de cada obra en particular. (Razura, 
2012) 
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2.4. CONCEPTOS  
 
 Zapata: Son elementos estructurales reforzados o no, que sirven para 
transmitir las cargas de las columnas a tierra firme. 
 Parrilla: Llámese así al refuerzo ya armado de una zapata, losa de piso o 
losa de techo, listo para ser colocado. 
 Refuerzo Principal: Es el refuerzo de acero longitudinal en vigas, columnas 
y con un mayor espesor en las losas, que son los que toman los esfuerzos 
de tensión en concreto reforzado. 
 Estribos: Son aros de acero generalmente de diámetro pequeño (¼” o 3/8”), 
los cuáles resisten los refuerzos de corte en vigas y columnas, y además 
sirven para confinar el hierro longitudinal. 
 Vigas: Son elementos estructurales horizontales o inclinados que 
generalmente reciben carga transversal, produciendo esfuerzo de tensión y 
compresión en sus secciones. 
 Vigas asísmica: Son las vigas inferiores en las estructuras y las que ligan la 
parte inferior de las columnas. 
 Viga de amarre: Son vigas de espesores de la pared, la cual sirve para lograr 
unir adecuadamente los elementos de la pared en paneles de tamaño 
mediano. 
 Columnas: Es un elemento estructural que recibe las cargas verticales de la 
estructura y las transmite al terreno por medio de las zapatas. 
 Cubierta de Techo: Es la capa superior con la que forran los edificios para 
evitar la infiltración del agua y otros a su interior, además de aislar los 
interiores a la acción de los elementos como el viento y los rayos solares. 
 Jambas: Son los remates o marcos verticales que se le realizan a puertas y 
ventanas. 
 Repello: Consiste en una capa de mortero de más o menos un centímetro 
de espesor, con la cual se recubre la pared que ha sido levantada y que sirve 
para proteger la pared, lograr una superficie uniforme y una apariencia 
adecuada. 
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 Fino: Consiste en una capa muy delgada de mezcla fina la cual consta de 
cemento, cal y arenilla fina con agua. Con la cual se recubre el repello para 
lograr una apariencia más fina y uniforme. 
 Cascote: Es una mezcla de piedra de tamaño grande y mortero o concreto 
pobre, la cual también sirve como base a los pisos. (Instituto nicaraguense 
de fomento municipal INIFOM, 2006) 
 
2.5. CATÁLOGO DE ETAPAS Y SUB – ETAPAS 
Tabla 1: Catálogo de Etapas y Sub-Etapas 
ETAPA/   
SUB 
ETAPA COSTOS DIRECTOS DE OBRAS 
10 PRELIMINARES 
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
30 FUNDACIONES 
40 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
50 MAMPOSTERIA 
60 TECHOS Y FACIAS 
70 ACABADOS 
80 CIELOS RASOS 
90 PISOS 
100 PARTICIONES 
110 CARPINTERIA FINA 
120 PUERTAS 
130 VENTANAS 
140 OBRAS METALICAS 
150 OBRAS SANITARIAS 
160 ELECTRICIDAD 
170 AIRE ACONDICIONADO 
180 OBRAS MISCELANEAS 
190 OBRAS EXTERIORES 
200 PINTURA 
    201 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 
Fuente:  Fuente Propia  
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El Catálogo de Etapas es un documento que sirve para dar cierto orden a la forma 
de presentación de ofertas. Este documento fue elaborado por el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura en los años 80. A cada etapa se le asigna un código 
numérico en orden ascendente. Se separan las etapas correspondientes a los 
Costos Directos y las etapas correspondientes a los Costos Indirectos. En cada 
Etapa se muestran todas las sub – etapas o actividades necesarias para ejecutarla.  
 
2.6. CÁLCULO DE VOLUMEN DE OBRA 
 
En nuestro medio, en la industria de la construcción, es muy frecuente encontrar 
una gran gama de unidades de medición tanto del sistema métrico como del sistema 
inglés y español, por lo que, al efectuar cálculos de volúmenes de obra, se debe 
tener el cuidado de hacer las respectivas conversiones 
El cálculo de materiales es una de las actividades que anteceden a la elaboración 
de un presupuesto. 
Para poder calcular materiales es necesario conocer previamente sus 
características, los factores de desperdicio, las unidades de comercialización de 
éstos, según el medio, además de los procesos constructivos y todo lo referente al 
proyecto que se ejecutará. 
 
Todo elemento por construirse se constituye a partir de los materiales que lo 
conforman, sin embargo, se han seleccionado los elementos más significativos de 
la obra gris, como ejercicios ilustrativos que muestran una forma de calcular el 
desglose de materiales.  
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2.7. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
2.7.1. PROGRAMACIÓN FÍSICA 
 
Las actividades de presupuestar y programar están entrelazadas entre sí, no se 
pueden delimitar como dos etapas diferentes, antes y después del presupuesto se 
dan actividades de programación. La programación implica la anticipación de cómo 
se ejecutará una obra, involucra la formulación de un plan de acción para la 
ejecución y definición de los recursos necesarios para lograrlo en tiempo, costo, 
calidad y forma acorde a especificaciones previas mencionadas por los 
diseñadores. 
 
Las actividades incluidas en un programa de obras son todas las necesarias para 
su realización, no solamente las de tipo constructivo también involucra actividades 
como instalaciones de oficinas, bodegas, champas, así como las relativas a 
terminación y entrega de la obra. 
 
En cada actividad se debe seleccionar adecuadamente la unidad de medida, de ello 
dependerá que la función de programación cumpla su objetivo en la etapa del 
control, para efecto de comparar lo programado contra lo ejecutado. Es de igual 
importancia la cantidad programada para cada actividad, en el caso de las 
actividades relativas a la ejecución de obras se obtiene directamente de los planos, 
a esta actividad se le conoce como cuantificación. Posteriormente, en la etapa de la 
ejecución y control de la obra, se obtendrán las actividades reales directamente de 
lo ejecutado en obra mediante la actividad que se denomina medición o cubicación. 
 
Para efecto de tener un programa de la ejecución de la obra lo más apegado a la 
realidad, aparte de contar con todos los elementos del proyecto, es importante tener 
el presupuesto definitivo de la obra (Instituto nicaraguense de fomento municipal 
INIFOM, 2006). 
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2.7.2. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
La duración es la cantidad de tiempo necesaria para la ejecución completa de la 
actividad medida en periodos de trabajo. La duración siempre debe referirse a días 
laborables, es decir, aquéllos en los que se trabaja realmente, y no a días naturales. 
Por ejemplo, una actividad que se estima en dos semanas de trabajo, de lunes a 
viernes, tiene una duración de 10 días y no de 12, como indicaría la cuenta sobre el 
calendario ya que el sábado y el domingo no intervienen. 
 
Tras identificar las actividades que integran la planificación, el siguiente paso es 
determinar la duración de cada una. De estas duraciones depende el plazo de la 
obra y la fecha de los hitos intermedios. Las duraciones mal asignadas pueden 
corromper la planificación, lo que la haría inviable o sin utilidad práctica para los 
responsables de la obra. El valor real de la planificación y la confianza que merece 
residen principalmente en dos parámetros: la duración y la lógica (la 
interdependencia entre las actividades). Estos elementos son la base para el cálculo 
de la red y generarán los siguientes resultados: 
 Plazo total del proyecto. 
 Fechas de inicio y final de cada actividad. 
 Identificación de actividades cuya ejecución debe suceder necesariamente 
en la fecha calculada para no demorar los proyectos (actividades críticas). 
 Holguras de actividades no críticas. 
 Margen de las actividades para desplazarse en el tiempo y minimizar los 
conflictos entre los recursos (nivelación de recursos). 
 Identificación de las actividades más adecuadas para comprimir la duración, 
a fin de reducir el tiempo total del proyecto (aceleración). 
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2.7.3. PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
Es la Calendarización y distribución de los recursos monetarios en función de las 
fluctuaciones que registran los precios de las materias primas, los flujos de capitales 
y sus repercusiones sobre el nivel y la orientación del ingreso a fin de lograr la 
estabilidad a precios internos, empleo de los recursos y equilibrio de la Balanza de 
Pagos. 
 
Tal como puede apreciarse, se entra de lleno en el campo de la elaboración de la 
política económica, que constituye uno de los más complejos y en el cual tiene que 
existir un diálogo permanente entre los cuerpos políticos responsables de la toma 
de decisiones y su cuerpo técnico asesor. Una de las fuentes más habituales de 
confusión y/o falta de entendimiento al referirse a estos temas, surge del espacio y 
horizonte de tiempo que cada persona tenga en mente al imaginarse los 
instrumentos, así como los efectos deseados e indeseados que éstos provocan 
sobre las bases. 
 
La programación financiera, al igual que el financiamiento del desarrollo, constituyen 
metodologías orientadas a cuantificar los requisitos de movilización de recursos en 
torno a ciertas variables reales como la inversión y el consumo. En el caso 
específico antes señalado, ambas metodologías están dedicadas a solucionar con 
el mínimo de fricción posible, que el ahorro sea igual a la inversión postulada; por lo 
tanto, que el proceso ahorro-inversión hacia sectores prioritarios para el desarrollo 
previsto, se produzca dentro del mayor equilibrio dinámico posible, tanto a nivel 
sectorial como general de toda la economía. 
 
Sin embargo, la diferencia en el período de tiempo que se abarca en cada c 
aso, provoca diferencias importantes en método y significación entre el 
financiamiento del desarrollo, que abarca tres o más años y la programación 
financiera que orienta a períodos más cortos que generalmente no pasan de un año. 
A medida que el horizonte de tiempo es más amplio, las variables reales son las 
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más relevantes, sus magnitudes se desplazan y pueden estar influidas por medidas 
de política en otras esferas de la acción estatal. 
 
2.8. PLIEGO BASE DE LICITACIÓN 
 
La licitación, es el proceso reglado mediante el cual una organización da a conocer 
públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa estas ofertas 
y selecciona una de ellas. Esta palabra también puede referirse a un proceso de 
subasta. 
Según la ley 737 en su artículo 27 nos especifica dos tipos de licitación: 
 
 a) Licitación Pública: Es el procedimiento que debe observarse para la 
selección del contratista particular en aquellas contrataciones que superen 
los tres millones de córdobas (C$3, 000,000.00). El número de oferentes o 
licitadores es ilimitado, dado que pueden concurrir a ella todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que, de acuerdo con las normas vigentes, 
estén en condiciones de presentarse a la licitación. 
 
 b) Licitación Selectiva: Es el procedimiento que debe observarse para la 
selección del contratista particular en aquellas contrataciones cuyos montos 
sean superiores a quinientos mil córdobas (C$500,000.00). 
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2.8.1. ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
TODO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
COMPRENDERÁ CINCO ETAPAS COLIGADAS Y 
PRECLUSIVAS: 
 
 Resolución de Inicio; 
  Convocatoria a Licitación;  
  Presentación y apertura de ofertas; 
  Evaluación de las ofertas y recomendación; y 
  Resolución de adjudicación.  
 
Además de las etapas, la licitación pública comprende procedimientos y 
regulaciones necesarias para su buena ejecución, siendo estos los siguientes: 
 
 Elaboración del Pliego de bases y condiciones de la Licitación; 
 Aclaración y Homologación del Pliego de bases y condiciones; 
 3. Corrección del Pliego de bases y condiciones; 
 4. Modificación o Retiro de las Ofertas Presentadas; 
 5. Aclaración de Ofertas; 
 6. Descalificación del Oferente; 
 7. Rechazo de las Ofertas; 
 8. Elaboración del dictamen de recomendación; 
 9. Adjudicación o Re-adjudicación; 
 
2.8.2. RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 
 
El procedimiento se iniciará con una resolución motivada, emitida por la máxima 
autoridad administrativa de la entidad contratante. En ésta se debe establecer el 
objeto de la contratación, la finalidad pública que se persigue satisfacer, una 
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referencia de la justificación dentro del Presupuesto o del Plan Nacional de 
Inversiones y la elaboración del Pliego de bases y condiciones que regirá el proceso. 
 
2.8.3. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. 
 
Es el documento o conjunto de documentos escritos o electrónicos que conforme el 
procedimiento establecido en la presente Ley, se recogen las condiciones jurídicas, 
económicas y técnicas al que ha de ajustarse la licitación, la adjudicación y 
formalización del contrato y la ejecución del mismo. Así mismo regula la forma en 
que la Entidad Contratante determinará la mejor oferta al objeto licitado, las 
prestaciones, términos y condiciones del contrato que eventualmente sea 
adjudicado. 
 
El pliego de bases y condiciones de la licitación deberá ser elaborado y aprobado 
por el Área de Adquisiciones en coordinación con las áreas técnicas y solicitantes. 
Deberá contener toda la información necesaria para que el oferente pueda formular 
válidamente su oferta. Este documento contendrá al menos indicaciones sobre: 
 
 Descripción detallada del objeto de la licitación, que contenga la cantidad, 
especificaciones o características técnicas de las adquisiciones de las obras, 
bienes o servicios y cualquier otro requisito incluido las especificaciones 
técnicas, certificados de conformidad, planos, diseños o instrucciones que 
sean necesarias. 
 Cronograma de cada una de las etapas del procedimiento. 
 Instrucciones para el envío de ofertas, y donde se remita toda la información 
necesaria sobre el proceso.  
 Documentos que deberán ser presentados por los oferentes para acreditar y 
demostrar la idoneidad, la capacidad legal o el cumplimiento de cualquier 
requisito exigido en el pliego. 
 Modalidades de ofertas que podrán ser presentadas indicando el plazo de 
vigencia de las mismas y las garantías que deban acompañarse. 
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 Criterios y procedimiento que se aplicará para evaluar y calificar las ofertas 
de los proveedores o contratistas, que permita seleccionar las o la oferta 
ganadora, excepto cuando el precio sea el único criterio para el caso de los 
bienes o servicios estandarizados y de común utilización, el coeficiente 
relativo de ponderación correspondiente a cada uno de esos criterios la que 
deberá ser libre de criterios subjetivos. 
 Instrucciones para la apertura de oferta; el plazo y presentación de estas. 
 Cuando la entidad contratante opere la contratación por medios electrónicos, 
cualquier requisito de autenticación y encriptación u otros equipos requeridos 
relacionados con el recibo de información por medios electrónicos. 
 Posibilidad de realizar adjudicaciones parciales. 
 Términos y condiciones que regirán la relación contractual una vez 
adjudicado el contrato, así como la fijación del plazo para la formalización del 
mismo. 
 Cualquier otro requisito que el órgano o entidad licitante estime necesario, 
siempre y cuando su exigencia no viole el principio de celeridad. 
 El pliego de bases y condiciones estará disponible en el portal único de 
contratación del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas. 
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2.8.4. PROHIBICIÓN DE ELABORAR PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES DE CARÁCTER DISCRIMINATORIO.  
 
El pliego de bases y condiciones de la licitación se preparará de forma que 
favorezca la competencia y la igualdad de participación de los potenciales oferentes; 
por lo anterior, los organismos o entidades licitantes no podrán imponer 
restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean técnicamente 
indispensables si con ello limitan indebidamente las posibilidades de concurrencia 
de eventuales participantes. En consecuencia, se prohíbe establecer en los pliegos 
de bases y condiciones las siguientes disposiciones: 
 
 Bandas de precios que sirvan para rechazar, evaluar o descalificar las ofertas 
económicas presentadas. 
 Establecer requisitos de idoneidad o elegibilidad mayores a los mínimos 
necesarios para ejecutar el objeto de la contratación.  
 Disposiciones que restrinjan los derechos de los oferentes para oponerse a 
los términos, alcances o diseños del objeto licitado, o a los procedimientos 
que se implementen en los pliegos de bases y condiciones que violenten el 
sistema de contrataciones públicas. 
 Modelos de contrato que no incluyan o restrinjan en su contenido los 
derechos de los partes consignados en la ley. La contravención a este 
precepto traerá como consecuencia la nulidad del proceso. 
 
2.8.5. CONVOCATORIA A LICITACIÓN 
 
El llamado a licitación lo hará el Área de Adquisiciones del organismo o entidad 
licitante. Dicho llamado, deberá publicarse en el portal único de contratación o en 
los medios que para el efecto disponga el Reglamento.  
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Cuando convenga a los intereses nacionales e institucionales, la convocatoria podrá 
además darse a conocer en publicaciones internacionales. La información mínima 
que debe contener la convocatoria a licitación se establecerá en el Reglamento 
 
2.8.6. ACLARACIONES Y HOMOLOGACIÓN DEL PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES. 
 
En toda Licitación, el órgano o entidad licitante, por conducto del Área de 
Adquisiciones, tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir 
y aclarar cualquier duda que tuvieren los pliegos de bases y condiciones. Los 
proveedores participantes deberán formular sus solicitudes de aclaración por escrito 
o mediante comunicación electrónica, dirigida al Área de Adquisiciones del órgano 
o entidad licitante.  
 
En toda Licitación Pública, dentro de los cinco (5) días hábiles del período de 
presentación de ofertas, habrá una reunión de homologación de la que se elaborará 
un acta en la que se deben incluir los acuerdos del caso. El acta se hará llegar a 
todos los oferentes a través de cualquier medio establecido en el pliego. 
 
En todo caso en los procesos de licitación, podrán los oferentes, dentro del primer 
tercio del plazo para presentar ofertas, formular objeción escrita ante el área de 
adquisiciones, cuando se considere que el pliego de bases y condiciones es 
contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o cuando el 
pliego vulnere las normas en que debe fundarse. Esta objeción deberá ser resuelta 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación y si la resolución 
respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se modificará el cómputo del 
plazo para presentar la oferta.  
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2.8.7. CORRECCIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. 
 
El órgano o entidad licitante, por intermedio del Área de Adquisiciones y dentro de 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados después de celebrada la 
reunión de la homologación, podrá efectuar modificaciones de oficio o a petición de 
cualquier proveedor participante, con el objeto de precisar o aclarar el pliego de 
bases y condiciones. 
 
Para tales efectos, el Área de Adquisiciones deberá elaborar "Acta Motivada" y 
notificarla a los proveedores participantes a través de los medios establecidos en el 
pliego. La corrección podrá ser modificación simple o modificación sustancial; será 
modificación simple aquella que no cambie el objeto de la contratación, ni 
constituyan una variación fundamental en la concepción original de esta, en este 
caso, se mantendrá el plazo original acordado de la fecha de la apertura. 
 
La corrección podrá ser una modificación sustancial, cuando se introduzca una 
alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción original 
del objeto de la contratación. El Plazo de la apertura de ofertas deberá ampliarse 
hasta por un cincuenta por ciento (50%) del plazo original establecido en el pliego 
de bases y condiciones.  
 
2.8.8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Las ofertas podrán presentarse por escrito o en forma electrónica, siempre que en 
este último caso se cumplan las condiciones que para el efecto establezca el 
Reglamento con el propósito de asegurar la inalterabilidad de estas. 
 
El plazo que tendrá el oferente para la presentación de su oferta no podrá ser menor 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la convocatoria, salvo que el 
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organismo adquirente resuelva ampliar el término indicado considerando la 
magnitud, complejidad del proyecto. Las contrataciones cubiertas por los acuerdos 
comerciales internacionales se regirán por las disposiciones acordadas en dichos 
instrumentos. 
 
Las ofertas recibidas por el órgano o entidad licitante una vez vencido los plazos 
para su presentación se devolverán, sin abrir, a los oferentes que las hayan 
presentado 
 
2.8.9. ORDENES DE CAMBIO 
 
Debido a que la mayoría de los proyectos de construcción se llevan a cabo en 
licitación y por contrato, el alcance del trabajo debe definirse claramente antes de 
que comience. Durante el proceso de construcción, una gran variedad de razones 
puede hacer que los planes cambien. Una orden de cambio, un suplemento al 
contrato existente cubre el costo y define el procedimiento para adaptarlo a la 
planificación original. 
 
Las principales causas para elaborar órdenes de cambio son los conflictos, 
omisiones, ambigüedades y errores tanto de las especificaciones técnicas como de 
los programas de obra. Estas órdenes ocasionan un incremento del costo y tiempo 
de ejecución de la obra, reducen la productividad y empeoran las relaciones entre 
el personal involucrado en la ejecución de las obras, por lo que el análisis debe velar 
que estos cambios correspondan a las necesidades del proyecto, sean apropiados 
y cuenten con la autorización debida. 
 
En virtud de que las órdenes de cambio involucran modificaciones al monto del 
proyecto y por ende al crédito, es necesario que la entidad financiera las conozca. 
Si el cambio involucra un porcentaje significativo debe ser revisado previo a la 
aprobación por parte del dueño. De igual manera el solicitante del cambio debe 
  25 
 
proporcionar información significativa, preparando un análisis del impacto de los 
cambios en el resto de trabajos por ejecutar. 
 
Si la orden de cambio incrementa el monto del proyecto se debe definir entre el 
dueño y la entidad financiera la fuente de este financiamiento adicional, siempre y 
cuando se mantenga dentro de los parámetros de rentabilidad. 
 
Para analizar los cambios solicitados es necesario diferenciar entre lo que “se debe 
hacer” y lo que “se desea hacer” con el cambio, permitiéndose hacer dichos cambios 
si son esenciales para la seguridad y el logro del proyecto. 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
         3.1.  TIPO DE ESTUDIO 
La realización del presupuesto y programación de la obra es un estudio cuantitativo 
y observacional debido a que se realizarán diversas mediciones y cálculos. 
 
Según el nivel del conocimiento, se trata de una investigación descriptiva 
considerando que se detallarán los volúmenes de obra para conocer los costos 
totales del proyecto y según el tiempo de ocurrencia, es de corte transversal ya que 
la información para los cálculos será obtenida durante el primer trimestre del año 
2018. 
 
     3.2.   ÁREA DE ESTUDIO 
Se realizará en el Edificio Comercial Rivas en la Ciudad de Rivas. 
 
     3.3.  PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
Partiendo de las especificaciones definidas en los planos, se precisarán las 
características y calidad requerida para cada producto o material. Así mismo, se 
cuantificarán las partes que integran los mismos, haciendo uso del programa 
AutoCAD. Luego de calcular los materiales se elaborará un resumen de los 
resultados ordenados de acuerdo al índice de etapas y sub etapas. 
 
 Recopilación de información referente a costos de materiales 
Para la recolección de los costos de materiales, se utilizará fuente primaria, siendo 
los responsables de ventas de las ferreterías, distribuidoras de materiales u otras 
empresas o comerciales que venden productos de la construcción existente en el 
territorio del área de estudio. Por lo tanto, se realizará un listado de dichas empresas 
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vendedoras de materiales y se elaborará un calendario para la visita de estas, 
durante la cual se solicitará cotización de cada uno de los productos. 
 
 
 Cálculo del Costo Base de Mano de Obra 
Se tomará como referencia el listado de precios de mano de obra establecido por el 
Ministerio del Trabajo y para las actividades que no aparezcan en el listado se 
utilizarán normas de rendimiento de oficiales y ayudantes. 
 
 Costos Unitarios Preliminares 
Basado en el cálculo de los volúmenes, se determinará el costo de los 
subproductos, los cuales forman parte de un gran número de productos, por 
ejemplo: Mortero, pastas, concretos, aditivos, formaletas y etc. 
 
 Costos Unitarios Finales 
Según los costos preliminares calculados se estimarán los costos finales de las 
etapas. Por ejemplo: columnas, vigas, muros y otros. 
 
 Costos Directos 
Realizando el Take Off y los Costos Unitarios finales se procede al cálculo de los 
costos directos de la obra. 
 
 Programación física y financiera 
El tiempo de ejecución de obras se estimará utilizando las normas de rendimiento 
de mano de obra del país, haciendo uso del programa Microsoft Project; se 
calendarizarán las actividades y se hará distribución de los recursos monetarios. 
 
 Cálculo de los Costos Indirecto 
Se calcularán en base al tiempo de ejecución de obras y tomando en cuenta un 
organigrama de una empresa constructora nacional. 
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 Pliego de licitación 
Se realizará el pliego de licitación de acuerdo a los costos obtenidos en dicho 
presupuesto y en base a su programación física y financiera, para la ejecución del 
contrato que tiene por objeto la realización de Proyecto centro comercial Rivas, 
Tramitaciones, Construcción y entrega en condiciones de pleno y correcto 
funcionamiento. En el lugar, fecha y hora indicada, se procederá de inmediato a la 
apertura de las propuestas presentadas en las condiciones establecidas en el 
presente Pliego, pudiendo estar presente aquellos oferentes que así lo deseen. 
 
 Procesamiento de datos 
El procesamiento de los datos obtenidos durante el proceso de cotización de 
materiales, será realizado utilizando una matriz elaborada en el programa EXCEL, 
en la cual se digitará el costo unitario de cada uno de los productos. De igual forma, 
para los cálculos de costos se utilizarán hojas de EXCEL. Únicamente, para la 
programación de la obra se utilizará el programa Microsoft Project. 
 
 Análisis de la información 
Posterior al ordenamiento y procesamiento de los datos, se presentará el 
presupuesto en formatos donde se reflejen tanto los costos directos del Proyecto 
como los indirectos. Mediante todos los resultados obtenidos se podrán establecer 
los criterios suficientes para proponer recomendaciones acerca del presupuesto 
calculado y hacer una correcta compresión e interpretación del mismo. 
 
 Precio base de la obra 
Es el precio ya estimado para la ejecución de la obra, sumando el costo de cada 
una de las etapas y sub etapas de ejecución calculadas anteriormente  
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IV. Volumen de Obra  
 
4.1.    PRELIMINARES  
 
Tabla 2: Volumen de Obra de Preliminares 
Descripción Cantidad 
Limpieza inicial 411.38 m
2 
Material sobrante 40.11 m3 
Trazo y Nivelación  297.98 m
2 
Niveleta doble de 1.50 mts x 1.50 mts   
Pino 2” x 2” x 1.50 vrs 54 piezas 
Pino 1” x 3” x 1.50 vrs  36 piezas 
Clavos corrientes de 2”  0.76 libras 
Clavos corrientes de 1 ½”  0.36 libras 
Niveleta sencilla 1.65 mts   
Pino de 2"x 2" x 1.5 vrs  16 piezas 
Pino  1” x 3” x 1.50 vrs   8 piezas 
Clavos corrientes de 2” 0.16 libras 
Clavos corrientes de 1 ½”  0.08 libras 
Trazos y nivelación 297,98 m² 
Fuente: Fuente Propia  
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4.2. FUNDACIONES  
 
 
Imagen  1: Sección de Z-1 
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Tabla 3: Volumen de Obra de Fundaciones 
Descripción Cantidad 
Excavación de fundaciones 
 Z-1 34.56m3 
 Z-2   35.28m3 
 Z-3   43.32m3   
VA-1  33.98m3 
VA-2  1.07m3 
Conformación y compactación de fondo 
Conformación y compactación de fondo 153.63m2  
Botar Material sobrante de la Excavación  
Botar Material sobrante de la Excavación  111.58m3  
Acero de refuerzo para zapatas  
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std grado 40  180 varillas  
Alambre de amarre recocido # 18  94.5 libras 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo 2250 libras  
Acero de refuerzo para pedestales 
Hierro de refuerzo corrugado # 5 Std grado 40  9 varillas  
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std grado 40 58 varillas 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40  26 varillas 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std 87 varillas 
Alambre de amarre recocido # 18 57.97 libras 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  1380.35 libras 
Acero de refuerzo para Viga Asismica 1 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std grado 40  235 varillas 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std 449 varillas 
Alambre de amarre recocido # 18  186.17 libras 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  4432.67 libras 
Acero de refuerzo para Viga Asismica 2 
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Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40  6 varillas 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  8 varillas 
Alambre de amarre recocido # 18  4.27 libras 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  101.64 libras 
Formaleta de zapatas  
Formaleta de Zapatas  52 m2  
Pino de 1"x 12"x 5vrs  13.84 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  10.46 pzas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  5,23 
Clavos corrientes de 2½"  41.86 lbs 
Aceite negro quemado  2.62 gln 
Alistar, hacer, colocar, limpiar y desencofrar formaleta  52.32 m2 
Formaleta de pedestales 
Formaleta de Pedestales  26.52 m2 
Pino de 1"x 12"x 5vrs 7.02 piezas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  3.98 piezas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  2.65 piezas  
Aceite negro quemado  1.33 galones  
Clavos corrientes de 2½"  21.22 libras 
Alambre de amarre recocido # 18  2.39 libras 
Alistar, hacer, colocar, limpiar y desencofrar formaleta  26.52 m2  
Formaleta de viga asísmica VA-1 
 VA-1 96.26 m2  
Pino de 1"x 12"x 5vrs  25.47 piezas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  14.44 piezas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  9.63 piezas  
Clavos corrientes de 2½"  77.01 libras 
Aceite negro quemado  4.81 galones  
Alistar, hacer, colocar, limpiar y desencofrar formaleta  96.26 m2 
Formaleta de viga asísmica VA-2 
VA-2  2.38 m2 
Pino de 1"x 12"x 5vrs 0.63 piezas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  0.36 piezas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs 0.24 piezas  
Clavos corrientes de 2½"  1.90 libras 
Aceite negro quemado  0.12 galones  
Alistar, hacer, colocar, limpiar y desencofrar formaleta  2.38 m2 
Concreto estructural de 3,000 PSI para zapatas 
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Concreto estructural de 3,000 PSI para zapatas 15.38 m
3 
Arena  Motastepe  9.82 m3 
Piedrín 13.87 m3 
Cemento 145.34 bolsas  
Agua 1322.59 galones 
Hacer y fundir concreto  15.38 m3 
Concreto estructural de 3,000 PSI para viga asísmica VA-1 
Concreto estructural de 3,000 PSI para viga asísmica VA-1 19.25 m3 
Arena  Motastepe  12.29 m3 
Piedrín 17.36 m3 
Cemento 181.91 bolsas  
Agua 1655.38 galones 
Hacer y fundir concreto  19.25 m3 
Concreto estructural de 3,000 PSI para viga asísmica VA-2 
Concreto estructural de 3,000 PSI para viga asísmica VA-2 0.24 m3 
Arena Motastepe  0.15 m
3 
Piedrín 0.22 m3 
Cemento  2.27 bolsas  
Agua 20.66 galones 
Hacer y fundir concreto  0.24 m3 
Concreto estructural de 3,000 PSI para pedestales 
Concreto estructural de 3,000 PSI para pedestales 1.76 m3  
Arena Motastepe  1.12 m3 
Piedrín 1.59 m3 
Cemento 16.63 bolsas  
Agua 151.33 galones 
Hacer y fundir concreto 1.76 m
3 
Cemento 243.49 por bolsa  
Hacer y Fundir Concreto 1.76  m³ 
  
 
 
 
 
 
  34 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. ACERO DE REFUERZO  
 
Imagen  2: Acero de Refuerzo para C-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Volumen de Obra de Acero de Refuerzo 
Descripción Unidad 
Acero de refuerzo para columnas 85.59,29 Lbs 
Hierro de refuerzo corrugado # 5 Std grado 40  42.00 varillas 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40 61 varillas 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  669 varillas  
Alambre de amarre recocido # 18  344.96 lbs 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  8,559.29 lbs 
Acero de refuerzo para vigas 8213,31  Lbs 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std grado 40  444.0 varillas 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40 61.00 varillas  
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  669 varillas  
  35 
 
Alambre de amarre recocido # 18 344.96 lbs 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  8,213.32 lbs  
Acero de refuerzo para escalera 702,59  Lbs 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std grado 40  31 varillas 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40  39 varillas  
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  11 varillas  
Alambre de amarre recocido # 18  29.51 lbs  
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  702.59 lbs  
Acero de refuerzo para losa de entrepiso 2806,02 Lbs 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40  393 varillas 
Alambre de amarre recocido # 18  117.85 lbs 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo 2,806.02 lbs 
Acero de refuerzo para losa de concreto 828,24 Lbs 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std grado 40  116 varillas 
Alambre de amarre recocido # 18  34.79 lbs 
Alistar, armar y colocar acero de refuerzo  828.24 lbs  
Formaleta de columnas  240 M² 
Pino de 1"x 12"x 5vrs   31.80 pzas 
Pino de 1"x 10"x 5vrs 47.69 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  36.06 pzas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs   24.04 pzas 
Clavos corrientes de 2½"  201.92 lbs  
Alambre de amarre recocido # 18  21.63 lbs 
Aceite negro quemado 10.10 glns  
Alistar,hacer,colocar, limpiar y desencofrar formaleta  240.38 m² 
Formaleta de vigas 308,10 M² 
Pino de 1"x 12"x 5vrs   40.75 pzas 
Pino de 1"x 10"x 5vrs   61.13 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  46.22 pzas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs   30.81 pzas 
Clavos corrientes de 2½"  258.80 lbs 
Alambre de amarre recocido # 18  27.73 lbs 
Aceite negro quemado  12.94 glns 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y desencofrar formaleta  308.10 m² 
Formaleta de escalera 28,85 M² 
Pino de 1"x 12"x 5vrs 23.21 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  4.18 pzas 
Pino de 2"x 4"x 5vrs  7.66 pzas 
Pino de 1"x 3"x 5vrs 2.79 pzas 
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Clavos corrientes de 2½"  23.39 lbs 
Alambre de amarre recocido # 18  2.51 lba 
Aceite negro quemado  1.17 glns 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y desencofrar formaleta  27.85 m² 
Formaleta de losa de concreto 42,48 M² 
Pino de 1"x 12"x 5vrs   35.40 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  28.04 pzas 
Pino de 2"x 4"x 5vrs  35.40 pzas 
Pino de 1"x 3"x 5vr 9.35 pzas  
Clavos corrientes de 2½"  35.65 lba 
Clavos corrientes de 4"  29.73 lbs 
Alambre de amarre recocido # 18  3.82 lbs 
Aceite negro quemado  1.79 glns 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y desencofrar formaleta 42.48 m² 
Formaleta de bordes de losa de entrepiso   8,68 M² 
Pino de 1"x 4"x 5vrs   21.70 pzas 
Pino de 2"x 2"x 5vrs  8.59 pzas 
Clavos corrientes de 2½"  7.29 pzas 
Aceite negro quemado  0.37 pzas 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y desencofrar formaleta  8.68 m² 
Concreto estructural de 3,000 PSI para columnas 20.10 m3 
Arena motastepe  12.83 m³ 
Piedrín  18.13 m³ 
Cemento 189.95 bls 
Agua 189.95 bls 
Hacer y fundir concreto  20.10 m³ 
Concreto estructural de 3,000 PSI para vigas 23.07 m3 
Arena motastepe 14.72 m³ 
Piedrín 20.80 m³ 
Cemento 218.01 bls 
Agua  1,983.89 gln 
Hacer y fundir concreto  23.07 m³ 
Concreto estructural de 3,000 PSI en escalera 2.84 m3 
Arena motastepe  1.81 m³ 
Piedrín 2.56 m³ 
Cemento 26.84 bls 
Agua 244.24 gln 
Hacer y fundir concreto 2.84 m³ 
Concreto estructural de 3,000 PSI en losa de entrepiso 15.11 m3  
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Arena motastepe  9.64 m³ 
Piedrín 13.63 m³ 
Cemento 142.79 bls 
Agua 1,299.39 gln 
Hacer y fundir concreto  15.11 m³  
Concreto estructural de 3,000 PSI en losa de concreto 4.99 m3 
Arena motastepe  3.18 m³ 
Piedrín 4.50 m³ 
Cemento  47.16 bls 
Agua  429.16 gln 
Aditivo  penetron  51.88 lts 
Hacer y fundir concreto  4.99 m³ 
Fuente: Fuente Propia  
 
4.4.  MAMPOSTERIA 
 
Tabla 5: Volumen de Obra de Mampostería 
Descripción unidad 
Pared de ladrillo cuarterón cisado 550.06 m
2 
Ladrillo cuarterón de 2" x 6" x 12"  30,460.31 c/u 
Arena motastepe  26.59 m³ 
Cemento 151.86 bls 
Agua  1,381.93 gln 
Pino de 2 "x 2" x 5 vrs 18.34 Pza 
Clavos corrientes de 1½"  3.30 lbs 
Pegar y rematar paredes de bloques  550.06   m² 
Cerramiento de pared superior en ejes 1 y 6 con estructura 
galvanizada pesada y forro ambas caras con durock   44.60 m2 
Fuente: Fuente Propia  
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      4.5   TECHOS, FASCIAS Y LOSA DE ENTREPISO 
 
Tabla 6: Volumen de Obra de Techos, Fascia y Losas de Entrepiso 
Descripción Cantidad 
 Suministro e instalación de estructura metálica entrepiso   215.78 M² 
 Suministro e instalación de estructura metálica de entrepiso  6697.96 Lbs 
 VM-1, caja metálica de 4" x 6" x 3/32" x 6.00 mts  25 und 
 P-1, Perlín de 2" x 4" x 1/16" x 6.00 mts  82 c/u 
 Placa de 10" x 10" x ⅜"  8 c/u 
 Placa de 4" x 6" x ¼"  170 c/u 
 Disco de 9" para corte fino para metal  40 und 
 Perno metálico de 8" x ¾"  20 und 
 Soldadura 6011 x ⅛"  281.31 lbs 
 Detergente de 1500 gramos para limpieza  6 bls 
 Hilasa para limpieza  6 lbs 
 Brochas de 4"   6 und  
 Pintuta corrotyl Sur  5.193 cubeta 
 Alistar, armar y colocar estructura metálica de entrepiso  6697.96 lbs 
 Forro de techo con lámina de znc corrugado calibre # 26  342.52 M² 
 Lámina de zinc corrugado calibre # 26 de 12'  342.52 c/u 
 Tornillo punta broca de 2½" con su empaque  1753.08 c/u 
 Colocar cubierta de techo  342.52 m² 
 Canal de zinc liso calibre # 26   12 ML 
 Suministro e instalación de canal de zinc liso calibre # 26  12 ml 
 Flashing de zinc liso calibre # 26   53 ML 
 Suministro e instalación de flasing de zinc liso calibre # 26  53 ml 
 Cumbrera de zinc liso calibre # 26   24 ML 
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 Suministro e instalación de cumbrera de zinc liso calibre # 26  24 ml 
 Fascia de plycem de 12 mm para colocar canal  12 ML 
 Suministro e instalación de fascia de plycem de 12 mm  12 ml 
Fuente: Fuente Propia  
 
 
 
 
     4.6.   ACABADOS  
 
Tabla 7: Volumen de Obra de Acabados 
Descripción unidad 
 Piqueteo en vigas y columnas    2094.45 Mts  
 Piqueteo en vigas y columnas    2094.45 ml  
 Piqueteo en losa de techo    42.48 M²  
 Piqueteo en losa de techo   42.48 m²  
 Forja repello corriente en jambas   2094.45 Mts 
 Arena motastepe  14.06 m³ 
 Cemento  115.58 bls 
 Agua  1051.78 gln 
 Pino de 1" x 3" x 5 vrs  36.65 pza 
 Repello corriente en jambas  2094.45 ml 
 Fino corriente en jambas  general  2094.45 Mts 
 Arenilla de playa  8.31 m³ 
 Cemento  121.08 bls 
 Agua  1101.83 gln 
 Pino de 1" x 3" x 5 vrs  36.65 pza 
 Fino corriente en jambas  2094.45 ml 
 Repello corriente en paredes para enchape de azulejos   69.66 M²  
 Arena motastepe  2.14 m³ 
 Cemento   17.56 bls  
 Agua   159.8 gln  
 Pino de 1" x 3" x 5 vrs  2.44 pza 
 Repello corriente en paredes, vigas y columnas  69.66 m² 
 Repello corriente en cielo de losa de concreto   42.48 M²  
 Arena motastepe  1.3 m³ 
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 Cemento   10.71 bls  
 Agua   97.46 gln  
 Pino de 1" x 3" x 5 vrs  1.49 pza 
 Repello corriente en paredes, vigas y columnas  42.48 m² 
 Enchape en paredes de baños con azulejos a esoger por el 
dueño a  US$ 7.50 x M²  
 69.66 M²  
 Azulejos  a escoger por el dueño (U$ 7.50)  76.63 m² 
 Plaster bond   5.11 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  19.16 bls 
 Caliche para cerámica, bolsa de 3 kgs  3.6 bls 
 Agua  174.36 gln 
 Separadores plásticos de 3 mm  6.97 bolsa 
 Enchape y remates de paredes de baños  69.66 m² 
 Fino corriente en cielo de losa de techo   42.48 M²  
 Arenilla de playa  0.77 m³ 
 Cemento  6.23 bls 
 Agua  56.69 gln 
 Pino de 1" x 3" x 5 vrs  0.37 pza 
 Fino corriente  42.48 ml 
Fuente: Fuente Propia  
 
4.7 CIELOS RASOS 
 
Tabla 8: Volumen de Obra de Cielos Rasos 
Descripción Cantidad 
 Estructura y forro de cielo raso con láminas Plycem texturizada 
de 5mm  
381.73 M² 
 Estructura y forro de cielo raso con láminas Plycem texturizada 
de 5mm, en alero  
9.52 M² 
Fuente: Fuente Propia  
 
4 .8.  PISOS 
 
Tabla 9: Volumen de Obra de Pisos 
Descripción unidad 
 Conformación de terreno.   260.69 M²  
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 Conformar terreno   260.69 m²  
    
 Cascote 2000psi, h=2" y enderezado de supeficie con 
arenillado    260.69 M²  
 Cascote 2000psi, h=2" y enderezado de supeficie con 
arenillado    260.69 M²  
 Arena motastepe  9.37 m³ 
 Piedrín   13.16 m³  
 Cemento   84.85 bls  
 Agua   772.14 gln  
 Hacer y fundir concreto    260.69 m²  
 Enderezado de supeficie con arenillado    260.69 M²  
 Arena motastepe  7.67 m³ 
 Cemento   67.59 bls  
 Agua   615.07 gln  
 Hacer arenillado parte superior   260.69 m²  
 Piso cerámica a escoger por el dueño de US$ 8.50 x 
M², en modulos y salón  
 354.63 M²  
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  390.09 m² 
 Plaster bond  26.01 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  97.52 bls 
 Caliche para cerámica  18.80 bls 
 Agua  887.43 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  35.46 bolsa 
 Enchape y remates de piso   354.63 m² 
 Piso cerámica antiderrapante en balcón a escoger por 
el dueño de US$ 8.50 x M²  
 30.81 M²  
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  33.89 m² 
 Plaster bond  2.26 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  8.47 bls 
 Caliche para cerámica  1.63 bls 
 Agua  77.08 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  3.08 bolsa 
 Enchape y remates de piso   30.81 m² 
 Piso cerámica antiderrapante en pasillo a escoger por 
el dueño de US$ 8.50 x M²  
 70.76 M²  
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  77.84 m² 
 Plaster bond  5.19 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  19.46 bls 
 Caliche para cerámica  3.75 bls 
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 Agua  177.09 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  7.08 bolsa 
 Enchape y remates de piso   70.76m² 
 Piso cerámica antiderrapante en gradas a escoger por 
el dueño de US$ 8.50 x M²  
 15.20 M²  
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  16.72 m² 
 Plaster bond  1.11 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  4.18 bls 
 Caliche para cerámica  0.8 bls 
 Agua  38.04 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  1.52 bolsa 
 Enchape y remates de piso en descanso de gradas   4.2 m² 
 Enchape y remates de piso en huellas de gradas   22.4 ml 
 Enchape y remates de piso en contrahuellas de gradas   25.2 ml 
 Piso cerámica antiderrapante en baños a escoger por 
el dueño de US$ 8.50 x M²  
 19.4 M²  
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  21.34 m² 
 Plaster bond  1.42 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  5.34 bls 
 Caliche para cerámica  1.03 bls 
 Agua  48.59 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  1.94 bolsa 
 Enchape y remates de piso   19.40 m² 
 Rodapié cerámica a escoger por el dueño de US$ 8.50 
x M², en modulos y salón  
345.94 ML 
 Piso de Ceramica  a escoger por el dueño (U$ 8.50)  59.67 m² 
 Plaster bond 1 Lt rinde 15 m²  4.38 lts 
 Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa)  4.38 bls 
 Caliche para cerámica  3.16 bls 
 Agua  149.331 gln 
 Separadores plásticos de 5 mm  5.97 bolsa 
 Enchape y remates de rodapié  345.94 ml 
Fuente: Fuente Propia  
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4.9 PUERTAS  
 
Tabla 10: Volumen de Obra de Puertas 
Descripción cantidad 
 Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio 
(Doble hoja 1.80 x 2.15 mts)  
3 C/u 
 Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio (Doble 
hoja)  
3 c/u 
    
 Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio 
(Doble hoja 1.00 x 2.15 mts)  
12 C/u 
 Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio 
(Sencilla)  
12 c/u 
    
 Suministro e instalación de puerta sencilla de fibran en 
baños  
4 C/u 
 Suministro e instalación de puerta de fibra de vidrio (Doble 
hoja)  
4 c/u 
Fuente: Fuente Propia  
 
4.10   VENTANAS  
 
Tabla 11: Volumen de Obra de Ventanas 
Descripción Cantidad 
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Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado 
de aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de 
espesor 
28 C/u 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.575 x 1.65 mts P-B  
4 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.65 x 2.05 mts P-B  
8 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
0.55 x 3.05 mts P-B  
8 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.00 x 1.60 mts P-A  
4 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.50 x 0.40 mts P-A  
1 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.10 x 1.10 mts P-A  
1 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.35 x 1.10 mts P-A  
1 und 
 Suministro e instalación de ventana de vidrio fijo, acabado de 
aluminio anodizado natural, vidrio claro de 5mm de espesor de 
1.00 x 0.40 mts P-A  
1 und 
Fuente: Fuente Propia  
 
 4 .11 OBRAS METÁLICAS  
 
Tabla 12: Volumen de Obra de Obras Metálicas 
Descripción Cantidad 
 Suministro e instalación de verja metálica con varillas 
lisas de ⅜" completa conforme planos  
1 C/u 
 Suministro e instalación de verja metálica con varillas 
lisas de ⅜" completa conforme planos  
12 m² 
    
 Suministro e instalación de pasamanos de aluminio y 
vidrio temperado, conforme planos  
6 ML 
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 Suministro e instalación de pasamanos de aluminio y 
vidrio temporado, conforme planos  
6 m² 
    
 Suministro e instalación de barandal de aluminio y 
vidrio temperado de 10 mm, conforme planos  
18 ML 
 Suministro e instalación de barandal de aluminio y vidrio 
temporado, conforme planos  
18 m² 
Fuente: Fuente Propia 
 
 
 
 
4.12 OBRAS SANITARIAS  
 
Tabla 13: Volumen de Obra de Obras Sanitarias 
Descripción Cantidad 
 Tubería y accesorios para agua potable de ½" SDR-
13.5, incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado 
de tierra  
 36 ML  
 Suministro e instalación de tubería de ½" SDR 13.5, 
incluye accesorios y pegamento  
 36 ml  
 Tubería de ½" SDR 13.5  36 ml 
 Colocar tubería de ½"  36 ml 
 Tubería y accesorios para agua potable de ¾" SDR-17, 
incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado de 
tierra  
 18 ML  
 Suministro e instalación de tubería de ¾" SDR 17, incluye 
accesorios y pegamento  
 18 ml  
 Tubería de ¾" SDR 17  18 ml 
 Colocar tubería de ¾"  18 ml 
 Tubería y accesorios para agua potable de 1" SDR-17, 
incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado de 
tierra  
 27 ML  
 Suministro e instalación de tubería de 1" SDR 17, incluye 
accesorios y pegamento  
 27 ml  
 Tubería de 1" SDR 26  27 ml 
 Colocar tubería de 1"  27 ml 
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 Tubería y accesorios para aguas negras de 2" SDR 26, 
incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado de 
tierra  
 30 ML  
 Suministro e instalación de tubería de 2" SDR 26, incluye 
accesorios y pegamento  
 30 ml  
 Tubería de 2" SDR 26  30 ml 
 Colocar tubería de 2"  30 ml 
 Tubería y accesorios para aguas negras de 4" SDR 26, 
incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado de 
tierra  
 36 ML  
 Suministro e instalación de tubería de 4" SDR 26, incluye 
accesorios y pegamento  
 36 ml  
 Tubería de 4" SDR 26  36 ml 
 Colocar tubería de 4"  36 ml 
 Tubería y accesorios para agua pluvial de 4" SDR 41, 
incluye zanjeo, relleno y compactación y apartado de 
tierra  
 54 ML  
 Suministro e instalación de tubería de 4" SDR 41, incluye 
accesorios y pegamento  
 54 ml  
 Tubería de 4" SDR 26  54 ml 
 Colocar tubería de 4"  54 ml 
 Tubería y accesorios PVC para bajantes pluvial de 4" 
SDR 41  2 C/u 
 Bajante PVC de 4"  12ml 
 Aparatos y accesorios sanitarios  36 C/u 
 Suministro e instalación de lavamanos con sus 
accesorios  
5 c/u 
 Suministro e instalación de inodoros con sus accesorios   4 c/u 
 Suministro e instalación de llave de pase de ducha con 
sus accesorios  
2 c/u 
 Suministro e instalación de cabeza de ducha con sus 
accesorios  
2 c/u 
 Suministro e instalación de portarrollo de papel higiénico 
con sus accesorios  
4 c/u 
 Suministro e instalación de toallera con sus accesorios  4 c/u 
 Suministro e instalación de porta cortina con sus 
accesorios  
2 c/u 
 Suministro e instalación de drenaje de piso de 2" con sus 
accesorios  
7 c/u 
 Suministro e instalación de espejos con sus accesorios  3 c/u 
 Suministro e instalación de lavalampazos de fabricación 
nacional con sus accesorios  
1 c/u 
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 Suministro e instalación de lavandero de fabricación 
nacional con sus accesorios  
1 c/u 
 Suministro e instalación de pana pantry sencilla con sus 
accesorios  
1 c/u 
 Cisterna tanque de agua de 5000 litros  1 C/u 
 Suministro e instalación de tanque de agua de 5000 
litros, con su bomba de 1 HP con sus accesorios  
1 c/u 
 Cajas de registro sanitarias  2 C/u 
 Hacer y rematar cajas de registro sanitarias  2 c/u 
 Prueba del sistema hidrosanitario   1 Glb  
 Realizar prueba de agus negras y potable  2 c/u 
Fuente: Fuente Propia  
 
4.12 ELECTRICIDAD 
 
Tabla 14: Volumen de Obra de Electricidad 
Descripción Cantidad 
 Obras civiles del sistema eléctrico   120 ML  
 Suministro e instalación de obras civiles del sistema 
eléctrico  
 120 ml  
 Excavación   120 ml 
 Protección de mortero  120 ml 
 Relleno y compactación de zanjeo  120 ml 
 Canalización y sondeo (Con tubería PVC tipo conduit y 
alambre galvanizado # 16)  
 612 ML  
 Suministro e instalación de canalización con tubería PVC 
de ½"  
 600 ml  
 Tubería PVC de ½" y accesorios  600 ml 
 Alambre galvanizado # 16  12 lbs 
 Colocar tubería PVC de ½"  600 ml 
 Suministro e instalación de canalización con tubería PVC 
de 2"   
 12 ml  
 Tubería PVC de 2" y accesorios  12 ml 
 Alambre galvanizado # 16  0.24 lbs 
 Colocar tubería PVC de 2½"  12 ml 
 Suministro e instalación de canalización con tubería EMT 
de 1"  
 6 ml  
 Tubería EMT de 1" y accesorios  6 ml 
 Alambre galvanizado # 16  6 lbs 
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 Colocar tubería EMT de 1"  6 ml 
 Alambrado del sistema eléctrico, según tabla de 
circuitos  
 2250 ML  
 Suministro e instalación de alambrado conductor para 
acometidas  
 76 ml  
 Conductor eléctrico # 2 THW-AWG   36 ml 
 Conductor eléctrico # 6 THW-AWG   40 ml 
 Suministro e instalación de alambrado eléctrico para 
circuitos  
 2480 ml  
 Conductor eléctrico # 10 THWN2-AWG   60 ml 
 Conductor eléctrico # 12 THWN2-AWG   1820 ml 
 Conductor eléctrico # 14 THWN2-AWG   600 ml 
 Luminarias y accesorios   80 C/u  
 Luminaria de cielo superficial (Day light, de 2", de 
26W/120V)  
 18 Und  
 Luminaria de pared flourescente superficial de26W/120V   2 Und  
 Abanico con luminaria integrada de 100W/120V   16 Und  
 Tomacorriente doble polarizado grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 120V, Nema 5-15R, Levinton Cat-
BR15-1, color marfil  
 25 Und  
 Tomacorriente doble polarizado grado comercial 
p/empotrar de 20Amps, 120V, Nema 5-15R, Levinton Cat-
BR15-1, color marfil  
 1 Und   
 Tomacorriente sencillo polarizado p/empotrar de 30Amps, 
120V, Nema 5-15R, Levinton Cat-8210 color rojo  
 13 Und  
 Apagador sencillo grado comercial p/empotrar de 15Amps, 
120/277V, Levinton CSB1-15 color marfil  
 15 Und  
 Apagador doble grado comercial p/empotrar de 15Amps, 
120/277V, Levinton CSB1-15 color marfil  
 2 Und  
 Apagador conmutado 3 vias grado comercial p/empotrar 
de 15Amps, 120/277V, Levinton CSB3-15 color marfil  
 6 Und  
 PANELES Y BREAKERS   1 C/u  
 Panel eléctrico, empotrado monofasico,  CH de 30 
espacios 120/240V, 125 AMPS   
1 Und 
 Interruptor de cuchilla de 2 polos de 100Amp y fusuble de 
60 Amps  
1 Und 
 Varilla polo tierra de ⅝" x 5' con su conector   1 Und 
 Calavera EMT de 2"  1 Und 
 Breakers CH de 1 x 15 amps  13 Und 
 Breakers CH de 1 x 20 amps  12 Und 
 Breakers CH de 2 x 30 amps  1 Und 
 Breakers CH de 2 x 100 amps  2 Und 
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Fuente: Fuente Propia  
 
 
 
 
 
 
 
4.14  PINTURA GENERAL  
 
Tabla 15: Volumen de Obra de Pintura General 
Descripción Cantidad 
 Pintura general acrílica en losa de concreto   42.48 M²  
 Sellador de concreto fino  0.37 Cub 
 Pintura acrílica   0.89 Cub 
 Pintar losa de concreto tres manos  42.48 m² 
    
 Pintura general acrílica en pared de durock solo 
parte externa   44.6 M²  
 Sellador de concreto fino  0.39 Cub 
 Pintura acrílica   0.94 Cub 
 Pintar paredes tres manos  44.6 m² 
    
 Pintura general acrílica en jambas   2094.45 Mts  
 Sellador de concreto fino  3.67 gln 
 Pintura acrílica   7.70 cub 
 Pintar paredes tres manos  2094.45 m² 
  
Fuente: Fuente Propia  
 
4.15 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA  
 
Descripción Cantidad 
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 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA  1 Glb 
 Limpieza final y entrega  1 Glb 
 Hacer limpieza final  411.38 m² 
 Botar material de la limpieza final  53.48 m³ 
 
Fuente: Fuente Propia  
 
 
 
V. COSTOS UNITARIOS POR ETAPA  
 
5 .1 PREMILINARES  
 
Tabla 16: Costo Unitario de Materiales  de Preliminar 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
 Limpieza inicial  M² 411,38  27.332,10  27.332,10  
 Limpieza inicial  m² 411,38  4.062,40  4.062,40  
 Botar material sobrante  m³ 40,11  2.056,90  2.056,90  
 Niveleta doble de 1.50m x 
1.50mt  
 c/u  18,00  23269,7 23269,7 
 Pino de 2"x 2" x 1.5 vrs   pza  54,00  540 540 
 Niveleta sencilla de 1.65m   c/u  8,00  540 540 
 Pino de 2"x 2" x 1.5 vrs   pza  16,00  200 200 
 Trazos y nivelación  m² 297,98  200 200 
 Hacer trazo y nivelación  m² 297,98  4469,7 4469,7 
 Topografía  día 5,00  4469,7 4469,7 
 Trazo y nivelación con 
topografía  
días 5,00  18060 18060 
Fuente: (SINSA,2018) 
 
Tabla 17: Costo Unitario de Mano de Obra de Preliminar 
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Fuente:   (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18: Costo Unitario de Transporte y Equipo de Preliminares  
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
 Limpieza inicial  M² 411,38  9,75  4011 
 Botar material sobrante  m³ 40,11  100,00  4011 
 Trazo y nivelación   M² 297,98  0,42 123,86  
 Niveleta doble de 1.50m x 1.50mt   c/u  18,00  5,41 123,86  
 Pino de 2"x 2" x 1.5 vrs   pza  54,00  1,2 97,41  
 Pino de 1" x 3" x 1.5 vrs   pza  36,00  0,9 64,80  
 Clavos corrientes de 2"   lbs  0,72  0,2 32,40  
 Clavos corrientes de 1½"   lbs  0,36  0,2 0,14  
 Alistar,hacer,colocar niveleta doble   c/u  18,00  0 0,07  
 Niveleta sencilla de 1.65m   c/u  8,00  3,31 0,00  
 Pino de 2"x 2" x 1.5 vrs   pza  16,00  1,2 26,45  
 Pino de 1" x 3" x 1.5 vrs   pza  8,00  0,9 19,20  
 Clavos corrientes de 2"   lbs  0,16  0,2 7,20  
 Clavos corrientes de 1½"   lbs  0,08  0,2 0,03  
 
Fuente: (Rentamax, 2018) 
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5.2 FUNDACIONES   
 
Tabla 19: Costo unitario de  Materiales en Fundaciones  
Descripción  u/m  Cantida
d 
Precio 
Unitario 
Total  
Acero de refuerzo para  zapatas Lbs 2250 12,58 28303,2 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 180 147,79 26602,2 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 94,5 18 1701 
Acero de refuerzo para  pedestales Lbs 1380,35 11,97 16526,8
6 
Hierro de refuerzo corrugado # 5 
Std grado 40 
varilla 9 216,12 1945,08 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 58 147,79 8571,82 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 
Std grado 40 
varilla 26 90,3 2347,8 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 87 30,1 2618,7 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 57,97 18 1043,46 
Acero de refuerzo para  VA-1 Lbs 4432,67 11,64 51596,6
1 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 235 147,79 34730,6
5 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 449 30,1 13514,9 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 186,17 18 3351,06 
Acero de refuerzo para  VA-2 Lbs 101,64 8,46 859,46 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 
Std grado 40 
varilla 6 90,3 541,8 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 8 30,1 240,8 
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Alambre de amarre recocido # 18 lbs 4,27 18 76,86 
Formaleta de zapatas M² 52,32 133,69 6994,46 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 13,84 330 4567,2 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 10,46 110 1150,6 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 5,23 82,5 431,48 
Clavos corrientes de 2½" lbs 41,86 18 753,48 
Aceite negro quemado gln 2,62 35 91,7 
Formaleta de pedestales M² 26,52 129,88 3444,42 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 7,02 330 2316,6 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 3,98 110 437,8 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 2,65 82,5 218,63 
Clavos corrientes de 2½" lbs 21,22 18 381,96 
Aceite negro quemado gln 1,326 35 46,41 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 2,39 18 43,02 
Formaleta de viga asísmica VA-1 M² 96,26 128,22 12342,5
1 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 25,47 330 8405,1 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 14,44 110 1588,4 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 9,63 82,5 794,48 
Clavos corrientes de 2½" lbs 77,01 18 1386,18 
Aceite negro quemado gln 4,81 35 168,35 
Formaleta de viga asísmica VA-2 M² 2,38 128,45 305,7 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 0,63 330 207,9 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 0,36 110 39,6 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 0,24 82,5 19,8 
Clavos corrientes de 2½" lbs 1,9 18 34,2 
Aceite negro quemado gln 0,12 35 4,2 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para zapatas 
M³ 15,38 2804,37 43131,2
3 
Arena motastepe m³ 9,82 182,6 1793,13 
Piedrín m³ 13,87 428,93 5949,26 
Cemento bls 145,34 243,49 35388,8
4 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para viga asísmica VA-1 
M³ 19,25 2804,34 53983,6
4 
Arena motastepe m³ 12,29 182,6 2244,15 
Piedrín m³ 17,36 428,93 7446,22 
Cemento bls 181,91 243,49 44293,2
7 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para viga asísmica VA-2 
M³ 0,24 2810,29 674,47 
Arena motastepe m³ 0,15 182,6 27,39 
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Piedrín m³ 0,22 428,93 94,36 
Cemento bls 2,27 243,49 552,72 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para pedestales 
M³ 1,76 2804,4 4935,75 
Arena motastepe m³ 1,12 182,6 204,51 
Piedrín m³ 1,59 428,93 682 
Cemento bls 16,63 243,49 4049,24 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
 
 
Tabla 20: Costo Unitario de Mano de Obra en Fundaciones  
Descripción  u/m  Canti
dad 
Precio 
Unitario 
Total  
 Excavación de fundaciones   M³  148,2
1  
150 22231
,5 
 Hacer excavación en zapatas Z-1   m³  34,56  150 5184 
 Hacer excavación en zapatas Z-2   m³  35,28  150 5292 
 Hacer excavación en zapatas Z-3   m³  43,32  150 6498 
 Hacer excavación en viga asísmica 
VA-1  
 m³  33,98  150 5097 
 Hacer excavación en viga asísmica 
VA-2  
 m³  1,07  150 160,5 
 Conformación y compactación de 
fondo  
M² 153,6
3  
10 1536,
3 
 Conformación y compactación de 
fondo  
m² 153,6
3  
10 1536,
3 
 Botar material sobrante de excavación   M³ 111,5
8  
50 5579 
 Botar material sobrante de excavación 
en camión  
m³ 111,5
8  
50 5579 
 Acero de refuerzo para  zapatas  Lbs 2.250,
00  
6 13500 
 Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo  
 lbs  2.250,
00  
6 13500 
 Acero de refuerzo para  pedestales  Lbs 1.380,
35  
5,5 7591,
93 
 Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo  
 lbs  1.380,
35  
5,5 7591,
93 
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 Acero de refuerzo para  VA-1  Lbs 4.432,
67  
5,5 24379
,69 
 Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo  
 lbs  4.432,
67  
5,5 24379
,69 
 Acero de refuerzo para  VA-2  Lbs 101,6
4  
5,5 559,0
2 
 Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo  
 lbs  101,6
4  
5,5 559,0
2 
 Formaleta de zapatas  M² 52,32  120 6278,
4 
 Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta  
m² 52,32  120 6278,
4 
 Formaleta de pedestales  M² 26,52  150 3978 
 Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta  
m² 26,52  150 3978 
 Formaleta de viga asísmica VA-1  M² 96,26  120 11551
,2 
 Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta  
m² 96,26  120 11551
,2 
 Formaleta de viga asísmica VA-2  M² 2,38  120 285,6 
 Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta  
m² 2,38  120 285,6 
 Concreto estructural de 3,000 PSI para 
zapatas  
 M³  15,38  600 9228 
 Hacer y fundir concreto   m³  15,38  600 9228 
 Concreto estructural de 3,000 PSI para 
viga asísmica VA-1  
 M³  19,25  600 11550 
 Hacer y fundir concreto   m³  19,25  600 11550 
 Concreto estructural de 3,000 PSI para 
viga asísmica VA-2  
 M³  0,24  600 144 
 Hacer y fundir concreto   m³  0,24  600 144 
 Concreto estructural de 3,000 PSI para 
pedestales  
 M³  1,76  600 1056 
 Hacer y fundir concreto   m³  1,76  600 1056 
 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 21: Costos Unitarios de Transporte y Equipo de Fundaciones 
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
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Botar material sobrante de 
excavación  
M³ 111,58 100 11158 
Botar material sobrante de 
excavación en camión 
m³ 111,58 100 11158 
Acero de refuerzo para  zapatas Lbs 2250 0,22 468,9 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 180 2,5 450 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 94,5 0,2 18,9 
Acero de refuerzo para  pedestales Lbs 1380,3
5 
0,21 269,34 
Hierro de refuerzo corrugado # 5 
Std grado 40 
varilla 9 4 36 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 58 2,5 145 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 
Std grado 40 
varilla 26 0,71 18,46 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 87 0,67 58,29 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 57,97 0,2 11,59 
Acero de refuerzo para  VA-1 Lbs 4432,6
7 
0,22 925,56 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 
Std grado 40 
varilla 235 2,5 587,5 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 449 0,67 300,83 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 186,17 0,2 37,23 
Acero de refuerzo para  VA-2 Lbs 101,64 0,11 10,47 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 
Std grado 40 
varilla 6 0,71 4,26 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 8 0,67 5,36 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 4,27 0,2 0,85 
Formaleta de zapatas M² 52,32 4,48 234,6 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 13,84 12 166,08 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 10,46 4 41,84 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 5,23 3 15,69 
Clavos corrientes de 2½" lbs 41,86 0,2 8,37 
Aceite negro quemado gln 2,62 1 2,62 
Formaleta de pedestales M² 26,52 4,3 114,16 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 7,02 12 84,24 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 3,98 4 15,92 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 2,65 3 7,95 
Clavos corrientes de 2½" lbs 21,22 0,2 4,24 
Aceite negro quemado gln 1,326 1 1,33 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 2,39 0,2 0,48 
Formaleta de viga asísmica VA-1 M² 96,26 4,29 412,5 
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Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 25,47 12 305,64 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 14,44 4 57,76 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 9,63 3 28,89 
Clavos corrientes de 2½" lbs 77,01 0,2 15,4 
Aceite negro quemado gln 4,81 1 4,81 
Formaleta de viga asísmica VA-2 M² 2,38 4,29 10,22 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 0,63 12 7,56 
Pino de 2"x 2 "x 5vrs pza 0,36 4 1,44 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 0,24 3 0,72 
Clavos corrientes de 2½" lbs 1,9 0,2 0,38 
Aceite negro quemado gln 0,12 1 0,12 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para zapatas 
M³ 15,38 1287 19794 
Arena motastepe m³ 9,82 700 6874 
Piedrín m³ 13,87 700 9709 
Cemento bls 145,34 20 2906,8 
Agua gln 1322,5
9 
0,23 304,2 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para viga asísmica VA-1 
M³ 19,25 1286,96 24773,
94 
Arena motastepe m³ 12,29 700 8603 
Piedrín m³ 17,36 700 12152 
Cemento bls 181,91 20 3638,2 
Agua gln 1655,3
8 
0,23 380,74 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para viga asísmica VA-2 
M³ 0,24 1288,13 309,15 
Arena motastepe m³ 0,15 700 105 
Piedrín m³ 0,22 700 154 
Cemento bls 2,27 20 45,4 
Agua gln 20,66 0,23 4,75 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para pedestales 
M³ 1,76 1286,6 2264,4
1 
Arena motastepe m³ 1,12 700 784 
Piedrín m³ 1,59 700 1113 
Cemento bls 16,63 20 332,6 
Agua gln 151,33 0,23 34,81 
 
Fuente: (Rentamax, 2017) 
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5.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 
Tabla 22: Costos Unitarios de Materiales de Estructura de Concreto  
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Acero de refuerzo para columnas  Lbs 8559,2
9 
12,01 102830
,01 
Hierro de refuerzo corrugado # 5 Std 
grado 40 
varilla 42 231,17 9709,1
4 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40 
varilla 325 147,79 48031,
75 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40 
varilla 216 90,3 19504,
8 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 635 30,1 19113,
5 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 359,49 18 6470,8
2 
Acero de refuerzo para vigas Lbs 8213,3
1 
11,87 97473,
24 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40 
varilla 444 147,79 65618,
76 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40 
varilla 61 90,3 5508,3 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 669 30,1 20136,
9 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 344,96 18 6209,2
8 
Acero de refuerzo para escalera Lbs 702,59 12,76 8965,4
7 
Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40 
varilla 31 147,79 4581,4
9 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40 
varilla 39 90,3 3521,7 
Hierro de refuerzo liso # 2 Std  varilla 11 30,1 331,1 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 29,51 18 531,18 
Acero de refuerzo para losa de 
entrepiso 
Lbs 2806,0
2 
13,4 37609,
2 
Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40 
varilla 393 90,3 35487,
9 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 117,85 18 2121,3 
Acero de refuerzo para losa de 
concreto 
Lbs 828,24 13,4 11101,
02 
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Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40 
varilla 116 90,3 10474,
8 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 34,79 18 626,22 
Formaleta de columnas M² 240,38 141,18 33936,
09 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 31,8 330 10494 
Pino de 1"x 10"x 5vrs  pza 47,69 275 13114,
75 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 36,06 110 3966,6 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 24,04 82,5 1983,3 
Clavos corrientes de 2½" lbs 201,92 18 3634,5
6 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 21,63 18 389,34 
Aceite negro quemado gln 10,101 35 353,54 
Formaleta de vigas M² 308,1 141,17 43494,
58 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 40,75 330 13447,
5 
Pino de 1"x 10"x 5vrs  pza 61,13 275 16810,
75 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 46,22 110 5084,2 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 30,81 82,5 2541,8
3 
Clavos corrientes de 2½" lbs 258,8 18 4658,4 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 27,73 18 499,14 
Aceite negro quemado gln 12,936 35 452,76 
Formaleta de escalera M² 27,85 378,45 10539,
82 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 23,205 330 7657,6
5 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 4,18 110 459,8 
Pino de 2"x 4"x 5vrs pza 7,66 220 1685,2 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 2,79 82,5 230,18 
Clavos corrientes de 2½" lbs 23,39 18 421,02 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 2,51 18 45,18 
Aceite negro quemado gln 1,1655 35 40,79 
Formaleta de losa de concreto M² 42,48 581,27 24692,
38 
Pino de 1"x 12"x 5vrs  pza 35,395
5 
330 11680,
52 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 28,04 110 3084,4 
Pino de 2"x 4"x 5vrs pza 35,4 220 7788 
Pino de 1"x 3"x 5vrs  pza 9,35 82,5 771,38 
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Clavos corrientes de 2½" lbs 35,68 18 642,24 
Clavos corrientes de 4" lbs 29,73 20 594,6 
Alambre de amarre recocido # 18 lbs 3,82 18 68,76 
Aceite negro quemado gln 1,785 35 62,48 
Formaleta de bordes de losa de 
entrepiso 
M² 8,68 400,5 3476,3
7 
Pino de 1"x 4"x 5vrs  pza 21,703
5 
110 2387,3
9 
Pino de 2"x 2" x 5vrs pza 8,59 110 944,9 
Clavos corrientes de 2½" lbs 7,29 18 131,22 
Aceite negro quemado gln 0,3675 35 12,86 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para columnas 
M³ 20,1 2804,49 56370,
19 
Arena motastepe m³ 12,83 182,6 2342,7
6 
Piedrín m³ 18,13 428,93 7776,5 
Cemento bls 189,95 243,49 46250,
93 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para vigas 
M³ 23,07 2804,2 64692,
86 
Arena motastepe m³ 14,72 182,6 2687,8
7 
Piedrín m³ 20,8 428,93 8921,7
4 
Cemento bls 218,01 243,49 53083,
25 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en escalera 
M³ 2,84 2804,17 7963,8
4 
Arena motastepe m³ 1,81 182,6 330,51 
Piedrín m³ 2,56 428,93 1098,0
6 
Cemento bls 26,84 243,49 6535,2
7 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de entrepiso 
M³ 15,11 2804,4 42374,
52 
Arena motastepe m³ 9,64 182,6 1760,2
6 
Piedrín m³ 13,63 428,93 5846,3
2 
Cemento bls 142,79 243,49 34767,
94 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de concreto 
M³ 4,99 4349,34 21703,
22 
Arena motastepe m³ 3,18 182,6 580,67 
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Piedrín m³ 4,5 428,93 1930,1
9 
Cemento bls 47,16 243,49 11482,
99 
Aditivo  penetron lts 51,88 148,6 7709,3
7 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23:Costo Unitario de Mano de Obra de  Estructura de Concreto 
 
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Acero de refuerzo para columnas  Lbs 8559,2
9 
6 51355,
74 
Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo 
lbs 8559,2
9 
6 51355,
74 
Acero de refuerzo para vigas Lbs 8213,3
1 
6 49279,
86 
Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo 
lbs 8213,3
1 
6 49279,
86 
Acero de refuerzo para escalera Lbs 702,59 6 4215,5
4 
Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo 
lbs 702,59 6 4215,5
4 
Acero de refuerzo para losa de 
entrepiso 
Lbs 2806,0
2 
5 14030,
1 
Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo 
lbs 2806,0
2 
5 14030,
1 
Acero de refuerzo para losa de 
concreto 
Lbs 828,24 5 4141,2 
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Alistar, armar y colocar acero de 
refuerzo 
lbs 828,24 5 4141,2 
Formaleta de columnas M² 240,38 150 36057 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta 
m² 240,38 150 36057 
Formaleta de vigas M² 308,1 150,01 46215 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta 
m² 308,1 150 46215 
Formaleta de escalera M² 27,85 200 5570 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta 
m² 27,85 200 5570 
Formaleta de losa de concreto M² 42,48 250 10620 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta 
m² 42,48 250 10620 
Formaleta de bordes de losa de 
entrepiso 
M² 8,68 200 1736 
Alistar,hacer,colocar, limpiar y 
desencofrar formaleta 
m² 8,68 200 1736 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para columnas 
M³ 20,1 650 13065 
Hacer y fundir concreto m³ 20,1 650 13065 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
para vigas 
M³ 23,07 650 14995,
5 
Hacer y fundir concreto m³ 23,07 650 14995,
5 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en escalera 
M³ 2,84 650 1846 
Hacer y fundir concreto m³ 2,84 650 1846 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de entrepiso 
M³ 15,11 800 12088 
Hacer y fundir concreto m³ 15,11 800 12088 
Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de concreto 
M³ 4,99 850 4241,5 
Hacer y fundir concreto m³ 4,99 850 4241,5 
 
Fuente: ((Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 24: Costo Unitario de Transporte y Equipo de Estructura de Concreto 
Descripción  u/m  Cantida
d 
Precio 
Unitario 
Total  
 Acero de refuerzo para columnas   Lbs 8.559,29  0,21 1.786,73  
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 Hierro de refuerzo corrugado # 5 Std 
grado 40  
 
varilla  
42,00  4 168,00  
 Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40  
 
varilla  
325,00  2,5 812,50  
 Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40  
 
varilla  
216,00  1,43 308,88  
 Hierro de refuerzo liso # 2 Std    
varilla  
635,00  0,67 425,45  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  359,49  0,2 71,90  
 Acero de refuerzo para vigas  Lbs 8.213,31  0,21 1.714,45  
 Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40  
 
varilla  
444,00  2,5 1.110,00  
 Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40  
 
varilla  
61,00  1,43 87,23  
 Hierro de refuerzo liso # 2 Std    
varilla  
669,00  0,67 448,23  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  344,96  0,2 68,99  
 Acero de refuerzo para escalera  Lbs 702,59  0,21 146,54  
 Hierro de refuerzo corrugado # 4 Std 
grado 40  
 
varilla  
31,00  2,5 77,50  
 Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40  
 
varilla  
39,00  1,43 55,77  
 Hierro de refuerzo liso # 2 Std    
varilla  
11,00  0,67 7,37  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  29,51  0,2 5,90  
 Acero de refuerzo para losa de 
entrepiso  
Lbs 2.806,02  0,21 585,56  
 Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40  
 
varilla  
393,00  1,43 561,99  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  117,85  0,2 23,57  
 Acero de refuerzo para losa de 
concreto  
Lbs 828,24  0,21 172,84  
 Hierro de refuerzo corrugado # 3 Std 
grado 40  
 
varilla  
116,00  1,43 165,88  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  34,79  0,2 6,96  
 Formaleta de columnas  M² 240,38  4,7 1.129,67  
 Pino de 1"x 12"x 5vrs   pza 31,80  12 381,60  
 Pino de 1"x 10"x 5vrs   pza 47,69  10 476,90  
 Pino de 2"x 2"x 5vrs  pza 36,06  4 144,24  
 Pino de 1"x 3"x 5vrs   pza 24,04  3 72,12  
 Clavos corrientes de 2½"  lbs 201,92  0,2 40,38  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  21,63  0,2 4,33  
 Aceite negro quemado  gln 10,10  1 10,10  
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 Formaleta de vigas  M² 308,10  4,68 1.441,39  
 Pino de 1"x 12"x 5vrs   pza 40,75  12 489,00  
 Pino de 1"x 10"x 5vrs   pza 61,13  10 611,30  
 Pino de 2"x 2" x 5vrs  pza 46,22  4 184,88  
 Pino de 1"x 3"x 5vrs   pza 30,81  3 92,43  
 Clavos corrientes de 2½"  lbs 258,80  0,2 51,76  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  27,73  0,2 5,55  
 Aceite negro quemado  gln 12,94  0,5 6,47  
 Formaleta de escalera  M² 27,85  13,33 371,18  
 Pino de 1"x 12"x 5vrs   pza 23,21  12 278,46  
 Pino de 2"x 2" x 5vrs  pza 4,18  4 16,72  
 Pino de 2"x 4"x 5vrs  pza 7,66  8 61,28  
 Pino de 1"x 3"x 5vrs   pza 2,79  3 8,37  
 Clavos corrientes de 2½"  lbs 23,39  0,2 4,68  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  2,51  0,2 0,50  
 Aceite negro quemado  gln 1,17  1 1,17  
 Formaleta de losa de concreto  M² 42,48  20,33 863,80  
 Pino de 1"x 12"x 5vrs   pza 35,40  12 424,75  
 Pino de 2"x 2" x 5vrs  pza 28,04  4 112,16  
 Pino de 2"x 4"x 5vrs  pza 35,40  8 283,20  
 Pino de 1"x 3"x 5vrs   pza 9,35  3 28,05  
 Clavos corrientes de 2½"  lbs 35,68  0,2 7,14  
 Clavos corrientes de 4"  lbs 29,73  0,2 5,95  
 Alambre de amarre recocido # 18   lbs  3,82  0,2 0,76  
 Aceite negro quemado  gln 1,79  1 1,79  
 Formaleta de bordes de losa de 
entrepiso  
M² 8,68  14,17 123,00  
 Pino de 1"x 4"x 5vrs   pza 21,70  4 86,81  
 Pino de 2"x 2" x 5vrs  pza 8,59  4 34,36  
 Clavos corrientes de 2½"  lbs 7,29  0,2 1,46  
 Aceite negro quemado  gln 0,37  1 0,37  
 Concreto estructural de 3,000 PSI 
para columnas  
 M³  20,10  1286,99 25.868,5
7  
 Arena motastepe  m³ 12,83  700 8.981,00  
 Piedrín   m³  18,13  700 12.691,0
0  
 Cemento   bls  189,95  20 3.799,00  
 Agua   gln  1.728,55  0,23 397,57  
 Concreto estructural de 3,000 PSI 
para vigas  
 M³  23,07  1286,54 29.680,4
9  
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 Arena motastepe  m³ 14,72  700 10.304,0
0  
 Piedrín   m³  20,80  700 14.560,0
0  
 Cemento   bls  218,01  20 4.360,20  
 Agua   gln  1.983,89  0,23 456,29  
 Concreto estructural de 3,000 PSI 
en escalera  
 M³  2,84  1285,91 3.651,98  
 Arena motastepe  m³ 1,81  700 1.267,00  
 Piedrín   m³  2,56  700 1.792,00  
 Cemento   bls  26,84  20 536,80  
 Agua   gln  244,24  0,23 56,18  
 Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de entrepiso  
 M³  15,11  1286,81 19.443,6
6  
 Arena motastepe  m³ 9,64  700 6.748,00  
 Piedrín   m³  13,63  700 9.541,00  
 Cemento   bls  142,79  20 2.855,80  
 Agua   gln  1.299,39  0,23 298,86  
 Concreto estructural de 3,000 PSI 
en losa de concreto  
 M³  4,99  1288,75 6.430,88  
 Arena motastepe  m³ 3,18  700 2.226,00  
 Piedrín   m³  4,50  700 3.150,00  
 Cemento   bls  47,16  20 943,20  
 Agua   gln  429,16  0,23 98,71  
 Aditivo  penetron   lts  51,88  0,25 12,97  
Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
5.4 MAMPOSTERIA 
 
Tabla 25: Costo Unitario de Materiales  de Mampostería 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
 Pared de ladrillo cuarterón 
cisado  
M² 550,06  389,93  248215,26 
 Ladrillo cuarterón de 2" x 
6" x 12"  
c/u 30.460,31  5,60  214484,28 
 Arena motastepe  m³ 26,59  182,60  170577,74 
 Cemento  bls 151,86  243,49 4855,33 
 Agua  gln 1.381,93  0,00  36976,39 
 Pino de 2 "x 2" x 5 vrs.  Pza 18,34  110,00  0 
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 Clavos corrientes de 1½"   lbs  3,30  17,40  2017,4 
 Cerramiento de pared 
superior en ejes 1 y 6 con 
estructura galvanizada 
pesada y forro ambas 
caras con durock  
M² 44,60  756,30  33730,98 
 Cerramiento de pared 
superior en ejes 1 y 6 con 
estructura galvanizada 
pesada y forro ambas 
caras con durock  
m² 44,60  756,30  33730,98 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
 
 
 
 
Tabla 26: Costo Unitarios  de Mano  de Mampostería  
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Pared de ladrillo cuarterón cisado M² 550,06 250 137515 
Pegar y rematar paredes de bloques  m² 550,06 250 137515 
Cerramiento de pared superior en 
ejes 1 y 6 con estructura 
galvanizada pesada y forro ambas 
caras con durock 
M² 44,6 240 10704 
Cerramiento de pared superior en 
ejes 1 y 6 con estructura 
galvanizada pesada y forro ambas 
caras con durock 
m² 44,6 240 10704 
 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 27: Costo Unitario de Transporte de Mampostería 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
  67 
 
Pared de ladrillo cuarterón 
cisado 
M² 550,06 95,38 52465,36 
Ladrillo cuarterón de 2" x 6" x 12" c/u 30460,31 1 30460,31 
Arena motastepe m³ 26,59 700 18613 
Cemento bls 151,86 20 3037,2 
Agua gln 1381,93 0,23 317,84 
Pino de 2 "x 2" x 5 vrs. Pza 18,34 2 36,68 
Clavos corrientes de 1½" lbs 3,3 0,1 0,33 
Cerramiento de pared superior 
en ejes 1 y 6 con estructura 
galvanizada pesada y forro 
ambas caras con durock 
M² 44,6 10 446 
Cerramiento de pared superior 
en ejes 1 y 6 con estructura 
galvanizada pesada y forro 
ambas caras con durock 
m² 44,6 10 446 
 
 Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
 
5.5 TECHOS, FASCIA Y LOSAS DE ENTREPISO  
 
Tabla 28: Costo Unitario de Materiales de Techos, Fascia y Losas de Entrepiso 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de 
estructura y forro metálica de 
entrepiso 
M² 215,78 2346,15 506252,95 
Suministro e instalación de 
estructura metálica de 
entrepiso 
Lbs 10141,7 24,1218346 244636,41 
VM-2, caja metálica de 4" x 
6" x ⅛" x 6.00 mts 
und 35 2999,97 104998,95 
P-1, Perlín de 2" x 4" x 1/16" 
x 6.00 mts 
c/u 70 405,45 28381,5 
Placa de 10" x 10" x ⅜" c/u 100 291,91 29191 
Placa de 5" x 6" x 5/16" c/u 170 72,89 12391,3 
Disco de 9" para corte fino 
para metal 
und 60 121,6 7296 
Perno metálico de 8" x ¾" und 200 45,29 9058 
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Perno metálico de 11" x ⅝" und 120 49,06 5887,2 
Soldadura 6011 x ⅛" lbs 425,95 48 20445,6 
Detergente de 1500 gramos 
para limpieza 
bls 6 85 510 
Hilasa para limpieza lbs 6 12 72 
Brochas de 4" und 6 85 510 
Pintuta corrotyl Sur cubeta 5,34576 4844 25894,86 
Forro de losa de entrepiso 
con lámina troquelada tipo 9A 
de 1/16" 
M² 215,78 1212,42256 261616,54 
Lámina troquelada tipo 9A de 
1/16" x 10' 
c/u 90,16 1407,67 126915,53 
Conectores Nelson Stud de 
⅝ x 2½" 
c/u 1250 78,5 98125 
Detergente de 1500 gramos 
para limpieza 
bls 8 85 680 
Hilasa para limpieza lbs 8 12 96 
Brochas de 4" und 8 85 680 
Pintuta corrotyl Sur cubeta 7,250 4844 35120,01 
Suministro e instalación de 
estructura metálica y forro de 
techo 
M² 215,78 1090,17 235237,48 
Suministro e instalación de 
estructura metálica de 
entrepiso 
Lbs 6697,96 25,25 169182,88 
VM-1, caja metálica de 4" x 
6" x 3/32" x 6.00 mts 
und 25 2254,53 56363,25 
P-1, Perlín de 2" x 4" x 1/16" 
x 6.00 mts 
c/u 82 405,45 33246,9 
Placa de 10" x 10" x ⅜" c/u 8 291,91 2335,28 
Placa de 4" x 6" x ¼" c/u 170 186,56 31715,2 
Disco de 9" para corte fino 
para metal 
und 40 121,6 4864 
Perno metálico de 8" x ¾" und 20 45,29 905,8 
Soldadura 6011 x ⅛" lbs 281,31 48 13502,88 
Detergente de 1500 gramos 
para limpieza 
bls 6 85 510 
Hilasa para limpieza lbs 6 12 72 
Brochas de 4" und 6 85 510 
Pintuta corrotyl Sur cubeta 5,193 4844 25157,57 
Forro de techo con lámina de 
znc corrugado calibre # 26 
M² 342,52 192,84 66054,6 
Lámina de zinc corrugado 
calibre # 26 de 12' 
c/u 146,09 394,31 57604,75 
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Tornillo punta broca de 2½" 
con su empaque 
c/u 1753,08 4,82 8449,85 
Canal de zinc liso calibre # 26  ML 12 420 5040 
Suministro e instalación de 
canal de zinc liso calibre # 26 
ml 12 420 5040 
Flashing de zinc liso calibre # 
26  
ML 53 360 19080 
Suministro e instalación de 
flasing de zinc liso calibre # 
26 
ml 53 360 19080 
Cumbrera de zinc liso calibre 
# 26  
ML 24 200 4800 
Suministro e instalación de 
cumbrera de zinc liso calibre 
# 26 
ml 24 200 4800 
Fascia de Plycem de 12 mm 
para colocar canal 
ML 12 180 2160 
Suministro e instalación de 
fascia de Plycem de 12 mm 
ml 12 180 2160 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
 
Tabla 29: Costo Unitario de Mano de Obra de Techos, Fascia Y losas de Entrepiso 
 
Descripción u/m  Canti
dad 
Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de estructura y 
forro metálica de entrepiso 
M² 215,7
8 
559,66 12076
3,8 
Suministro e instalación de estructura 
metálica de entrepiso 
Lbs 10141
,7 
10,631057
91 
10781
7 
Perno metálico de 8" x ¾" und 200 20 4000 
Perno metálico de 11" x ⅝" und 120 20 2400 
Alistar, armar y colocar estructura 
metálica de entrepiso 
lbs 10141
,7 
10 10141
7 
Forro de losa de entrepiso con lámina 
troquelada tipo 9A de 1/16" 
M² 215,7
8 
60 12946
,8 
Colocar forro de lámina troquelada m² 215,7
8 
60 12946
,8 
Suministro e instalación de estructura 
metálica y forro de techo 
M² 215,7
8 
359,88 77655
,2 
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Suministro e instalación de estructura 
metálica de entrepiso 
Lbs 6697,
96 
10,059719
68 
67379
,6 
Perno metálico de 8" x ¾" und 20 20 400 
Alistar, armar y colocar estructura 
metálica de entrepiso 
lbs 6697,
96 
10 66979
,6 
Forro de techo con lámina de znc 
corrugado calibre # 26 
M² 342,5
2 
30 10275
,6 
Colocar cubierta de techo m² 342,5
2 
30 10275
,6 
Canal de zinc liso calibre # 26  ML 12 220 2640 
Suministro e instalación de canal de zinc 
liso calibre # 26 
ml 12 220 2640 
Flashing de zinc liso calibre # 26  ML 53 200 10600 
Suministro e instalación de flasing de zinc 
liso calibre # 26 
ml 53 200 10600 
Cumbrera de zinc liso calibre # 26  ML 24 180 4320 
Suministro e instalación de cumbrera de 
zinc liso calibre # 26 
ml 24 180 4320 
Fascia de Plycem de 12 mm para colocar 
canal 
ML 12 120 1440 
Suministro e instalación de fascia de 
Plycem de 12 mm 
ml 12 120 1440 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 30: Costo Unitario de Transporte y equipo  de Techos, Fascia Y losas de 
Entrepiso 
Descripción u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de estructura 
y forro metálica de entrepiso 
M² 215,78 21,07 4546,8
1 
Suministro e instalación de estructura 
metálica de entrepiso 
Lbs 10141,
7 
0,23422601
7 
2375,4
5 
VM-2, caja metálica de 4" x 6" x ⅛" x 
6.00 mts 
und 35 34 1190 
P-1, Perlín de 2" x 4" x 1/16" x 6.00 
mts 
c/u 70 7,65 535,5 
Placa de 10" x 10" x ⅜" c/u 100 2,12 212 
Placa de 5" x 6" x 5/16" c/u 170 0,53 90,1 
Disco de 9" para corte fino para metal und 60 0,5 30 
Perno metálico de 8" x ¾" und 200 0,5 100 
Perno metálico de 11" x ⅝" und 120 0,6 72 
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Soldadura 6011 x ⅛" lbs 425,95 0,2 85,19 
Detergente de 1500 gramos para 
limpieza 
bls 6 0,6 3,6 
Hilasa para limpieza lbs 6 0,1 0,6 
Brochas de 4" und 6 0,5 3 
Pintuta corrotyl Sur cubet
a 
5,3457
6 
10 53,46 
Forro de losa de entrepiso con lámina 
troquelada tipo 9A de 1/16" 
M² 215,78 10,0628417
8 
2171,3
6 
Lámina troquelada tipo 9A de 1/16" x 
10' 
c/u 90,16 20,4 1839,2
6 
Conectores Nelson Stud de ⅝ x 2½" c/u 1250 0,2 250 
Detergente de 1500 gramos para 
limpieza 
bls 8 0,6 4,8 
Hilasa para limpieza lbs 8 0,1 0,8 
Brochas de 4" und 8 0,5 4 
Pintuta corrotyl Sur cubet
a 
7,2502
08 
10 72,5 
Suministro e instalación de estructura 
metálica y forro de techo 
M² 215,78 17,76 3832,4
6 
Suministro e instalación de estructura 
metálica de entrepiso 
Lbs 6697,9
6 
0,22 1484,9
6 
VM-1, caja metálica de 4" x 6" x 3/32" 
x 6.00 mts 
und 25 25,5 637,5 
P-1, Perlín de 2" x 4" x 1/16" x 6.00 
mts 
c/u 82 7,65 627,3 
Placa de 10" x 10" x ⅜" c/u 8 2,12 16,96 
Placa de 4" x 6" x ¼" c/u 170 0,34 57,8 
Disco de 9" para corte fino para metal und 40 0,5 20 
Perno metálico de 8" x ¾" und 20 0,5 10 
Soldadura 6011 x ⅛" lbs 281,31 0,2 56,26 
Detergente de 1500 gramos para 
limpieza 
bls 6 0,6 3,6 
Hilasa para limpieza lbs 6 0,1 0,6 
Brochas de 4" und 6 0,5 3 
Pintuta corrotyl Sur cubet
a 
5,1935
52 
10 51,94 
Forro de techo con lámina de znc 
corrugado calibre # 26 
M² 342,52 6,85361438
7 
2347,5 
Lámina de zinc corrugado calibre # 26 
de 12' 
c/u 146,09 15 2191,3
5 
Tornillo punta broca de 2½" con su 
empaque 
c/u 1753,0
8 
0,05 87,65 
Colocar cubierta de techo m² 342,52 0,2 68,5 
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Canal de zinc liso calibre # 26  ML 12 10 120 
Suministro e instalación de canal de 
zinc liso calibre # 26 
ml 12 10 120 
Flashing de zinc liso calibre # 26  ML 53 10 530 
Suministro e instalación de flasing de 
zinc liso calibre # 26 
ml 53 10 530 
Cumbrera de zinc liso calibre # 26  ML 24 10 240 
Suministro e instalación de cumbrera 
de zinc liso calibre # 26 
ml 24 10 240 
Fascia de plycem de 12 mm para 
colocar canal 
ML 12 10 120 
Suministro e instalación de fascia de 
plycem de 12 mm 
ml 12 10 120 
 
Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
 
 
 
 
 
5.6 ACABADOS 
 
Tabla 31: Costo Unitario de Materiales de Acabados 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Forja repello corriente en 
jambas  
Mts 2094,45 16,11 33733,56 
Arena motastepe m³ 14,06 182,6 2567,36 
Cemento bls 115,58 243,49 28142,57 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 36,65 82,5 3023,63 
Fino corriente en jambas  
general 
Mts 2094,45 16,51 34582,9 
Arenilla de playa m³ 8,31 250 2077,5 
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Cemento bls 121,08 243,49 29481,77 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 36,65 82,5 3023,63 
Repello corriente en 
paredes para enchape de 
azulejos 
M² 69,66 69,88 4867,74 
Arena motastepe m³ 2,14 182,6 390,76 
Cemento bls 17,56 243,49 4275,68 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 2,44 82,5 201,3 
Repello corriente en cielo 
de losa de concreto 
M² 42,48 69,87 2968,09 
Arena motastepe m³ 1,3 182,6 237,38 
Cemento bls 10,71 243,49 2607,78 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 1,49 82,5 122,93 
Enchape en paredes de 
baños con azulejos a 
escoger por el dueño a  
US$ 7.50 x M² 
M² 69,66 317,96 22149,25 
Azulejos  a escoger por el 
dueño (U$ 7.50) 
m² 76,63 225,75 17299,22 
Plaster bond  lts 5,11 122,5 625,98 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 19,16 182,1 3489,04 
Caliche para cerámica, 
bolsa de 3 kgs 
bls 3,693939394 84,82 313,32 
Separadores plásticos de 3 
mm 
bolsa 6,97 60,5 421,69 
Fino corriente en cielo de 
losa de techo 
M² 42,48 40,96 1739,97 
Arenilla de playa m³ 0,77 250 192,5 
Cemento bls 6,23 243,49 1516,94 
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Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 0,37 82,5 30,53 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
Tabla 32: Costo Unitario de Mano de Obra de  Acabados 
 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Piqueteo en vigas y columnas  Mts 2094,45 15 31416,75 
Piqueteo en vigas y columnas  ml 2094,45 15 31416,75 
Piqueteo en losa de techo M² 42,48 80 3398,4 
Piqueteo en losa de techo m² 42,48 80 3398,4 
Forja repello corriente en jambas  Mts 2094,45 60 125667 
Repello corriente en jambas ml 2094,45 60 125667 
Fino corriente en jambas  general Mts 2094,45 50 104722,5 
Fino corriente en jambas ml 2094,45 50 104722,5 
Repello corriente en paredes 
para enchape de azulejos 
M² 69,66 80 5572,8 
Repello corriente en paredes, 
vigas y columnas 
m² 69,66 80 5572,8 
Repello corriente en cielo de losa 
de concreto 
M² 42,48 120 5097,6 
Repello corriente en paredes, 
vigas y columnas 
m² 42,48 120 5097,6 
Enchape en paredes de baños 
con azulejos a escoger por el 
dueño a  US$ 7.50 x M² 
M² 69,66 200 13932 
Enchape y remates de paredes 
de baños 
m² 69,66 200 13932 
Fino corriente en cielo de losa de 
techo 
M² 42,48 100 4248 
Fino corriente ml 42,48 100 4248 
 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 33: Costo Unitario de Transporte y Equipo  de Acabados  
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Descripción u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Forja repello corriente en jambas  Mts 2094,45 5,94 1245
0,49 
Arena motastepe m³ 14,06 700 9842 
Cemento bls 115,58 20 2311,
6 
Agua gln 1051,78 0,23 241,9
1 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 36,65 1,5 54,98 
Fino corriente en jambas  general Mts 2094,45 3,29 6885 
Arenilla de playa m³ 8,31 500 4155 
Cemento bls 121,08 20 2421,
6 
Agua gln 1101,83 0,23 253,4
2 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 36,65 1,5 54,98 
Repello corriente en paredes para 
enchape de azulejos 
M² 69,66 27,13 1889,
61 
Arena motastepe m³ 2,14 700 1498 
Cemento bls 17,56 20 351,2 
Agua gln 159,8 0,23 36,75 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 2,44 1,5 3,66 
Repello corriente en cielo de losa de 
concreto 
M² 42,48 27,04 1148,
86 
Arena motastepe m³ 1,3 700 910 
Cemento bls 10,71 20 214,2 
Agua gln 97,46 0,23 22,42 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 1,49 1,5 2,24 
Enchape en paredes de baños con 
azulejos a escoger por el dueño a  US$ 
7.50 x M² 
M² 69,66 25,44 1771,
82 
Azulejos  a escoger por el dueño (U$ 
7.50) 
m² 76,63 20 1532,
6 
Plaster bond  lts 5,11 0,25 1,28 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 M² x bolsa) bls 19,16 10 191,6 
Caliche para cerámica, bolsa de 3 kgs bls 3,69393
9394 
1,5 5,54 
Agua gln 174,36 0,23 40,1 
Separadores plásticos de 3 mm bolsa 6,97 0,1 0,7 
Fino corriente en cielo de losa de techo M² 42,48 12,32 523,2 
Arenilla de playa m³ 0,77 500 385 
Cemento bls 6,23 20 124,6 
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Agua gln 56,69 0,23 13,04 
Pino de 1" x 3" x 5 vrs pza 0,37 1,5 0,56 
Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
5.7 CIELOS RASOS 
 
Tabla 34: Costo Unitario  de Materiales de Cielo Rasos 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm 
M² 381,73 486,3 185635,3 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm 
m² 381,73 486,3 185635,3 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm, en alero 
M² 9,52 486,3 4629,58 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm, en alero 
m² 9,52 486,3 4629,58 
 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
Tabla 35:Costo Unitario de Mano de Obra de Cielos Rasos 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm 
M² 381,73 130 49624,9 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm 
m² 381,73 130 49624,9 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm, en alero 
M² 9,52 130 1237,6 
Estructura y forro de cielo raso 
con láminas Plycem texturizada 
de 5mm, en alero 
m² 9,52 130 1237,6 
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Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
5.8 PISOS  
 
Tabla 36: Costo Unitario de Transporte Y Equipo de Pisos 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Cascote 2000psi, h=2" y 
enderezado de superficie 
con arenillado  
M² 260,69 175,97 45873,84 
Cascote 2000psi, h=2" y 
enderezado de superficie 
con arenillado  
M² 260,69 107,47 28015,81 
Arena motastepe m³ 9,37 182,6 1710,96 
Piedrín m³ 13,16 428,93 5644,72 
Cemento bls 84,85 243,49 20660,13 
Enderezado de superficie 
con arenillado  
M² 260,69 68,5 17858,03 
Arena motastepe m³ 7,67 182,6 1400,54 
Cemento bls 67,59 243,49 16457,49 
Piso cerámica a escoger por 
el dueño de US$ 8.50 x M², 
en módulos y salón 
M² 354,63 351,62 124693,7
2 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 390,09 255,85 99804,53 
Plaster bond lts 26,01 122,5 3186,23 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 97,52 182,1 17758,39 
Caliche para cerámica bls 18,8060606
1 
84,82 1595,13 
Agua gln 887,43 0,23 204,11 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 35,46 60,5 2145,33 
Piso cerámica 
antiderrapante en balcón a 
escoger por el dueño de 
US$ 8.50 x M² 
M² 30,81 351,59 10832,61 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 33,89 255,85 8670,76 
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Plaster bond lts 2,26 122,5 276,85 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 8,47 182,1 1542,39 
Caliche para cerámica bls 1,63333333
3 
84,82 138,54 
Agua gln 77,08 0,23 17,73 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 3,08 60,5 186,34 
Piso cerámica 
antiderrapante en pasillo a 
escoger por el dueño de 
US$ 8.50 x M² 
M² 70,76 351,07 24841,48 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 77,84 255,85 19915,36 
Plaster bond lts 5,19 122,5 635,78 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 19,46 182,1 3543,67 
Caliche para cerámica bls 3,75303030
3 
84,82 318,33 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 7,08 60,5 428,34 
Piso cerámica 
antiderrapante en gradas a 
escoger por el dueño de 
US$ 8.50 x M² 
M² 15,2 351,01 5335,3 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 16,72 255,85 4277,81 
Plaster bond lts 1,11 122,5 135,98 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 4,18 182,1 761,18 
Caliche para cerámica bls 0,80 84,82 68,37 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 1,52 60,5 91,96 
Piso cerámica 
antiderrapante en baños a 
escoger por el dueño de 
US$ 8.50 x M² 
M² 19,4 351,07 6810,83 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 21,34 255,85 5459,84 
Plaste bond lts 1,42 122,5 173,95 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 5,34 182,1 972,41 
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Caliche para cerámica bls 1,02 84,82 87,26 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 1,94 60,5 117,37 
Rodapié cerámica a escoger 
por el dueño de US$ 8.50 x 
M², en módulos y salón 
ML 345,94 56,14 19420,6 
Piso de Cerámica  a 
escoger por el dueño (U$ 
8.50) 
m² 59,67 255,85 15266,57 
Plaster bond 1 Lt rinde 15 
m² 
lts 4,38 122,5 536,55 
Bondex de 20 kg (rinde 4.00 
M² x bolsa) 
bls 16,41 182,1 2988,26 
Caliche para cerámica bls 3,16 84,82 268,03 
Separadores plásticos de 5 
mm 
bolsa 5,97 60,5 361,19 
 Fuente: (RentaMax, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9 PUERTAS  
 
Tabla 37: Costo Unitario de Material de Puertas  
Descripción u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de puerta 
sencilla de fibran en baños 
C/u 4 3160,5 12642 
Suministro e instalación de puerta de 
fibra de vidrio (Doble hoja) 
c/u 4 3160,5 12642 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
Tabla 38: Costo Unitario de Mano de Obra de Puertas 
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Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de puerta 
sencilla de fibran en baños 
C/u 4 600 2400 
Suministro e instalación de puerta 
de fibra de vidrio (Doble hoja) 
c/u 4 600 2400 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
Tabla 39: Costo Unitario de Mano de Obra de Puertas 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja 1.80 x 
2.15 mts) 
C/u 3 100 300 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja) 
c/u 3 100 300 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja 1.00 x 
2.15 mts) 
C/u 12 50 600 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Sencilla) 
c/u 12 50 600 
Suministro e instalación de puerta 
sencilla de fibran en baños 
C/u 4 30 120 
Suministro e instalación de puerta de 
fibra de vidrio (Doble hoja) 
c/u 4 30 120 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
Tabla 40: Costo Unitario de Transporte Y Equipo de Puertas 
Descripción u/m  Canti
dad 
Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja 1.80 x 2.15 
mts) 
C/u 3 100 300 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja) 
c/u 3 100 300 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Doble hoja 1.00 x 2.15 
mts) 
C/u 12 50 600 
Suministro e instalación de puerta de 
aluminio y vidrio (Sencilla) 
c/u 12 50 600 
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Suministro e instalación de puerta sencilla 
de fibran en baños 
C/u 4 30 120 
Suministro e instalación de puerta de fibra 
de vidrio (Doble hoja) 
c/u 4 30 120 
Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
Tabla 41: Costo Unitario de Transporte Y Equipo de  Ventana 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor 
C/u 28 36,43 1020 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.575 x 1.65 
mts P-B 
und 4 40 160 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.65 x 2.05 mts 
P-B 
und 8 60 480 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 0.55 x 3.05 mts 
P-B 
und 8 20 160 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.00 x 1.60 mts 
P-A 
und 4 30 120 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.50 x 0.40 mts 
P-A 
und 1 20 20 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.10 x 1.10 mts 
P-A 
und 1 30 30 
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Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.35 x 1.10 mts 
P-A 
und 1 30 30 
Suministro e instalación de ventana 
de vidrio fijo, acabado de aluminio 
anodizado natural, vidrio claro de 
5mm de espesor de 1.00 x 0.40 mts 
P-A 
und 1 20 20 
Fuente: (Rentamax, 2018) 
 
5.10 OBRAS SANITARIAS 
 
Tabla 42: Costos Unitarios de Materiales de  Obras Sanitarias 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Tubería y accesorios para agua 
potable de ½" SDR-13.5, incluye 
zanjeo, relleno y compactación y 
apartado de tierra 
ML 36 15,43 555,48 
Suministro e instalación de tubería de 
½" SDR 13.5, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 15,43 555,48 
Tubería de ½" SDR 13.5 ml 36 15,43 555,48 
Tubería y accesorios para agua 
potable de ¾" SDR-17, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 18 22,69 408,42 
Suministro e instalación de tubería de 
¾" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 18 22,69 408,42 
Tubería de ¾" SDR 17 ml 18 22,69 408,42 
Tubería y accesorios para agua 
potable de 1" SDR-17, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 27 27,16 733,32 
Suministro e instalación de tubería de 
1" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 27 27,16 733,32 
Tubería de 1" SDR 26 ml 27 27,16 733,32 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 2" SDR 26, incluye zanjeo, 
ML 30 78,28 2348,4 
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relleno y compactación y apartado de 
tierra 
Suministro e instalación de tubería de 
2" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 30 78,28 2348,4 
Tubería de 2" SDR 26 ml 30 78,28 2348,4 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 4" SDR 26, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 36 272,28 9802,08 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 272,28 9802,08 
Tubería de 4" SDR 26 ml 36 272,28 9802,08 
Tubería y accesorios para agua pluvial 
de 4" SDR 41, incluye zanjeo, relleno y 
compactación y apartado de tierra 
ML 54 272,28 14703,12 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 41, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 54 272,28 14703,12 
Tubería de 4" SDR 26 ml 54 272,28 14703,12 
Tubería y accesorios PVC para 
bajantes pluvial de 4" SDR 41 
C/u 2 1055,58 2111,16 
Bajante PVC de 4" ml 12 175,93 2111,16 
Aparatos y accesorios sanitarios C/u 36 1715,08 61742,75 
Suministro e instalación de lavamanos 
con sus accesorios 
c/u 5 3564,23 17821,15 
Suministro e instalación de inodoros 
con sus accesorios 
c/u 4 4248,53 16994,12 
Suministro e instalación de llave de 
pase de ducha con sus accesorios 
c/u 2 561,37 1122,74 
Suministro e instalación de cabeza de 
ducha con sus accesorios 
c/u 2 741,97 1483,94 
Suministro e instalación de portarrollo 
de papel higiénico con sus accesorios 
c/u 4 1655,5 6622 
Suministro e instalación de toallera con 
sus accesorios 
c/u 4 752,5 3010 
Suministro e instalación de porta 
cortina con sus accesorios 
c/u 2 1354,5 2709 
Suministro e instalación de drenaje de 
piso de 2" con sus accesorios 
c/u 7 451,5 3160,5 
Suministro e instalación de espejos 
con sus accesorios 
c/u 3 1505 4515 
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Suministro e instalación de 
lavalampazos de fabricación nacional 
con sus accesorios 
c/u 1 600 600 
Suministro e instalación de lavandero 
de fabricación nacional con sus 
accesorios 
c/u 1 1250 1250 
Suministro e instalación de pana 
pantry sencilla con sus accesorios 
c/u 1 2454,3 2454,3 
Cisterna tanque de agua de 5000 litros C/u 1 67506,6 67506,6 
Suministro e instalación de tanque de 
agua de 5000 litros, con su bomba de 
1 HP con sus accesorios 
c/u 1 67506,6 67506,6 
Cajas de registro sanitarias C/u 2 1424,6 2849,2 
Hacer y rematar cajas de registro 
sanitarias 
c/u 2 1424,6 2849,2 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
Tabla 43: Costo Unitario de Mano de Obra de Obras Sanitarias 
Descripción u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Tubería y accesorios para agua 
potable de ½" SDR-13.5, incluye 
zanjeo, relleno y compactación y 
apartado de tierra 
ML 36 40 1440 
Suministro e instalación de tubería de 
½" SDR 13.5, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 40 1440 
Colocar tubería de ½" ml 36 40 1440 
Tubería y accesorios para agua 
potable de ¾" SDR-17, incluye 
zanjeo, relleno y compactación y 
apartado de tierra 
ML 18 40 720 
Suministro e instalación de tubería de 
¾" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 18 40 720 
Colocar tubería de ¾" ml 18 40 720 
Tubería y accesorios para agua 
potable de 1" SDR-17, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 27 50 1350 
Suministro e instalación de tubería de 
1" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 27 50 1350 
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Colocar tubería de 1" ml 27 50 1350 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 2" SDR 26, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 30 60 1800 
Suministro e instalación de tubería de 
2" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 30 60 1800 
Colocar tubería de 2" ml 30 60 1800 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 4" SDR 26, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 36 80 2880 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 80 2880 
Colocar tubería de 4" ml 36 80 2880 
Tubería y accesorios para agua 
pluvial de 4" SDR 41, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 54 80 4320 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 41, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 54 80 4320 
Colocar tubería de 4" ml 54 80 4320 
Tubería y accesorios PVC para 
bajantes pluvial de 4" SDR 41 
C/u 2 480 960 
Bajante PVC de 4" ml 12 80 960 
Aparatos y accesorios sanitarios C/u 36 270,83 9750 
Suministro e instalación de lavamanos 
con sus accesorios 
c/u 5 500 2500 
Suministro e instalación de inodoros 
con sus accesorios 
c/u 4 600 2400 
Suministro e instalación de llave de 
pase de ducha con sus accesorios 
c/u 2 150 300 
Suministro e instalación de cabeza de 
ducha con sus accesorios 
c/u 2 100 200 
Suministro e instalación de portarrollo 
de papel higiénico con sus accesorios 
c/u 4 150 600 
Suministro e instalación de toallera 
con sus accesorios 
c/u 4 150 600 
Suministro e instalación de porta 
cortina con sus accesorios 
c/u 2 150 300 
Suministro e instalación de drenaje de 
piso de 2" con sus accesorios 
c/u 7 200 1400 
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Suministro e instalación de espejos 
con sus accesorios 
c/u 3 150 450 
Suministro e instalación de 
lavalampazos de fabricación nacional 
con sus accesorios 
c/u 1 200 200 
Suministro e instalación de lavandero 
de fabricación nacional con sus 
accesorios 
c/u 1 300 300 
Suministro e instalación de pana 
pantry sencilla con sus accesorios 
c/u 1 500 500 
Cisterna tanque de agua de 5000 
litros 
C/u 1 15000 15000 
Suministro e instalación de tanque de 
agua de 5000 litros, con su bomba de 
1 HP con sus accesorios 
c/u 1 15000 15000 
Cajas de registro sanitarias C/u 2 1200 2400 
Hacer y rematar cajas de registro 
sanitarias 
c/u 2 1200 2400 
Prueba del sistema hidrosanitario Glb 1 9030 9030 
Realizar prueba de agus negras y 
potable 
c/u 2 4515 9030 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
 
 
 
 
 
Tabla 44: Costo Unitario de Transporte y Equipo de Obras Sanitarias 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Tubería y accesorios para agua 
potable de ½" SDR-13.5, incluye 
zanjeo, relleno y compactación y 
apartado de tierra 
ML 36 0,25 9 
Suministro e instalación de tubería de 
½" SDR 13.5, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 0,25 9 
Tubería de ½" SDR 13.5 ml 36 0,25 9 
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Tubería y accesorios para agua 
potable de ¾" SDR-17, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 18 0,25 4,5 
Suministro e instalación de tubería de 
¾" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 18 0,25 4,5 
Tubería de ¾" SDR 17 ml 18 0,25 4,5 
Tubería y accesorios para agua 
potable de 1" SDR-17, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 27 0,3 8,1 
Suministro e instalación de tubería de 
1" SDR 17, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 27 0,3 8,1 
Tubería de 1" SDR 26 ml 27 0,3 8,1 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 2" SDR 26, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 30 0,5 15 
Suministro e instalación de tubería de 
2" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 30 0,5 15 
Tubería de 2" SDR 26 ml 30 0,5 15 
Tubería y accesorios para aguas 
negras de 4" SDR 26, incluye zanjeo, 
relleno y compactación y apartado de 
tierra 
ML 36 1 36 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 26, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 36 1 36 
Tubería de 4" SDR 26 ml 36 1 36 
Tubería y accesorios para agua pluvial 
de 4" SDR 41, incluye zanjeo, relleno y 
compactación y apartado de tierra 
ML 54 1 54 
Suministro e instalación de tubería de 
4" SDR 41, incluye accesorios y 
pegamento 
ml 54 1 54 
Tubería de 4" SDR 26 ml 54 1 54 
Tubería y accesorios PVC para 
bajantes pluvial de 4" SDR 41 
C/u 2 6 12 
Bajante PVC de 4" ml 12 1 12 
Aparatos y accesorios sanitarios C/u 36 12,97 467 
Suministro e instalación de lavamanos 
con sus accesorios 
c/u 5 20 100 
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Suministro e instalación de inodoros 
con sus accesorios 
c/u 4 20 80 
Suministro e instalación de llave de 
pase de ducha con sus accesorios 
c/u 2 2 4 
Suministro e instalación de cabeza de 
ducha con sus accesorios 
c/u 2 2 4 
Suministro e instalación de portarrollo 
de papel higiénico con sus accesorios 
c/u 4 2 8 
Suministro e instalación de toallera 
con sus accesorios 
c/u 4 2 8 
Suministro e instalación de porta 
cortina con sus accesorios 
c/u 2 2 4 
Suministro e instalación de drenaje de 
piso de 2" con sus accesorios 
c/u 7 2 14 
Suministro e instalación de espejos 
con sus accesorios 
c/u 3 10 30 
Suministro e instalación de 
lavalampazos de fabricación nacional 
con sus accesorios 
c/u 1 50 50 
Suministro e instalación de lavandero 
de fabricación nacional con sus 
accesorios 
c/u 1 150 150 
Suministro e instalación de pana 
pantry sencilla con sus accesorios 
c/u 1 15 15 
Cisterna tanque de agua de 5000 litros C/u 1 2000 2000 
Suministro e instalación de tanque de 
agua de 5000 litros, con su bomba de 
1 HP con sus accesorios 
c/u 1 2000 2000 
Cajas de registro sanitarias C/u 2 108,3 216,6 
Hacer y rematar cajas de registro 
sanitarias 
c/u 2 108,3 216,6 
Fuente: (RentaMax, 2018) 
 
5.11 ELECTRICIDAD 
 
Tabla 45: Costos Unitarios de Materiales de Electricidad 
Descripción u/m Cantida
d 
Precio 
Unitario 
Total 
Obras civiles del sistema 
eléctrico 
ML 120 23,6 2832 
Suministro e instalación de 
obras civiles del sistema 
eléctrico 
ml 120 23,6 2832 
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Protección de mortero ml 120 23,6 2832 
Canalización y sondeo (Con 
tubería PVC tipo conduit y 
alambre galvanizado # 16) 
ML 612 11,27 6897,71 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de 
½" 
ml 600 9,64 5784,8 
Tubería PVC de ½" y accesorios ml 600 9,17 5504 
Alambre galvanizado # 16 lbs 12 23,4 280,8 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de 
2"  
ml 12 44,59 535,02 
Tubería PVC de 2" y accesorios ml 12 44,11 529,4 
Alambre galvanizado # 16 lbs 0,24 23,4 5,62 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería EMT de 
1" 
ml 6 96,32 577,89 
Tubería EMT de 1" y accesorios ml 6 95,8466666
7 
575,08 
Alambre galvanizado # 16 lbs 0,12 23,4 2,81 
Alambrado del sistema eléctrico, 
según tabla de circuitos 
ML 2250 16,93 38090,44 
Suministro e instalación de 
alambrado conductor para 
acometidas 
ml 76 84,7 6436,84 
Conductor eléctrico # 2 THW-
AWG  
ml 36 123,79 4456,44 
Conductor eléctrico # 6 THW-
AWG  
ml 40 49,51 1980,4 
Suministro e instalación de 
alambrado eléctrico para 
circuitos 
ml 2480 12,76 31653,6 
Conductor eléctrico # 10 
THWN2-AWG  
ml 60 21,46 1287,6 
Conductor eléctrico # 12 
THWN2-AWG  
ml 1820 13,5 24570 
Conductor eléctrico # 14 
THWN2-AWG  
ml 600 9,66 5796 
Luminarias y accesorios C/u 80 1344,04 107522,9
9 
Luminaria de cielo superficial 
(Day light, de 2", de 26W/120V) 
Und 18 367,22 6609,96 
Luminaria de pared flourescente 
superficial de26W/120V 
Und 2 573,41 1146,82 
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Abanico con luminaria integrada 
de 100W/120V 
Und 16 4746,77 75948,32 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
15Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color 
marfil 
Und 25 322,07 8051,75 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
20Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color 
marfil 
Und 1 910,53 910,53 
Tomacorriente sencillo 
polarizado p/empotrar de 
30Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-8210 color rojo 
Und 13 830,76 10799,88 
Apagador sencillo grado 
comercial p/empotrar de 
15Amps, 120/277V, Levinton 
CSB1-15 color marfil 
Und 15 110,77 1661,55 
Apagador doble grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 
120/277V, Levinton CSB1-15 
color marfil 
Und 2 181,2 362,4 
Apagador conmutado 3 vías 
grado comercial p/empotrar de 
15Amps, 120/277V, Levinton 
CSB3-15 color marfil 
Und 6 338,63 2031,78 
PANELES Y BREAKERS C/u 1 29096,92 29096,92 
Panel eléctrico, empotrado 
monofásico,  CH de 30 espacios 
120/240V, 125 AMPS  
Und 1 6236,45 6236,45 
Interruptor de cuchilla de 2 polos 
de 100Amp y fusible de 60 Amps 
Und 1 8634,79 8634,79 
Varilla polo tierra de ⅝" x 5' con 
su conector 
Und 1 276,92 276,92 
Calavera EMT de 2" Und 1 188,13 188,13 
Breakers CH de 1 x 15 amps Und 13 311,54 4050,02 
Breakers CH de 1 x 20 amps Und 12 311,54 3738,48 
Breakers CH de 2 x 30 amps Und 1 665,65 665,65 
Breakers CH de 2 x 100 amps Und 2 2653,24 5306,48 
Fuente: (SINSA, 2018) 
 
Tabla 46: Costos Unitarios de Mano de Obra de Electricidad 
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Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Obras civiles del sistema eléctrico ML 120 65 7800 
Suministro e instalación de obras 
civiles del sistema eléctrico 
ml 120 65 7800 
Excavación  ml 120 30 3600 
Protección de mortero ml 120 15 1800 
Relleno y compactación de zanjeo ml 120 20 2400 
Canalización y sondeo (Con 
tubería PVC tipo conduit y 
alambre galvanizado # 16) 
ML 612 10,49 6420 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de 
½" 
ml 600 10 6000 
Colocar tubería PVC de ½" ml 600 10 6000 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de 
2"  
ml 12 20 240 
Colocar tubería PVC de 2½" ml 12 20 240 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería EMT de 
1" 
ml 6 30 180 
Colocar tubería EMT de 1" ml 6 30 180 
Alambrado del sistema eléctrico, 
según tabla de circuitos 
ML 2250 2,37 5336 
Suministro e instalación de 
alambrado conductor para 
acometidas 
ml 76 44,74 3400 
Conductor eléctrico # 2 THW-
AWG  
ml 36 50 1800 
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Conductor eléctrico # 6 THW-
AWG  
ml 40 40 1600 
Suministro e instalación de 
alambrado eléctrico para circuitos 
ml 2480 0,78 1936 
Conductor eléctrico # 10 THWN2-
AWG  
ml 60 1 60 
Conductor eléctrico # 12 THWN2-
AWG  
ml 1820 0,8 1456 
Conductor eléctrico # 14 THWN2-
AWG  
ml 600 0,7 420 
Luminarias y accesorios C/u 80 639,38 51150 
Luminaria de cielo superficial (Day 
light, de 2", de 26W/120V) 
Und 18 550 9900 
Luminaria de pared flourescente 
superficial de26W/120V 
Und 2 550 1100 
Abanico con luminaria integrada 
de 100W/120V 
Und 16 1200 19200 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
15Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color marfil 
Und 25 500 12500 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
20Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color marfil 
Und 1 500 500 
Tomacorriente sencillo polarizado 
p/empotrar de 30Amps, 120V, 
Nema 5-15R, Levinton Cat-8210 
color rojo 
Und 13 500 6500 
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Apagador sencillo grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 120/277V, 
Levinton CSB1-15 color marfil 
Und 15 50 750 
Apagador doble grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 120/277V, 
Levinton CSB1-15 color marfil 
Und 2 50 100 
Apagador conmutado 3 vías grado 
comercial p/empotrar de 15Amps, 
120/277V, Levinton CSB3-15 
color marfil 
Und 6 100 600 
PANELES Y BREAKERS C/u 1 10400 10400 
Panel eléctrico, empotrado 
monofásico,  CH de 30 espacios 
120/240V, 125 AMPS  
Und 1 5000 5000 
Interruptor de cuchilla de 2 polos 
de 100Amp y fusible de 60 Amps 
Und 1 3000 3000 
Varilla polo tierra de ⅝" x 5' con 
su conector 
Und 1 250 250 
Calavera EMT de 2" Und 1 200 200 
Breakers CH de 1 x 15 amps Und 13 50 650 
Breakers CH de 1 x 20 amps Und 12 50 600 
Breakers CH de 2 x 30 amps Und 1 100 100 
Breakers CH de 2 x 100 amps Und 2 300 600 
 Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
 
 
 
 
Tabla 47: Costo unitario de Transporte y Equipo de Electricidad 
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Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Obras civiles del sistema eléctrico ML 120 1,2 144 
Suministro e instalación de obras 
civiles del sistema eléctrico 
ml 120 1,2 144 
Protección de mortero ml 120 1,2 144 
Canalización y sondeo (Con tubería 
PVC tipo conduit y alambre 
galvanizado # 16) 
ML 612 0,22 137,43 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de ½" 
ml 600 0,2 121,2 
Tubería PVC de ½" y accesorios ml 600 0,2 120 
Alambre galvanizado # 16 lbs 12 0,1 1,2 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería PVC de 2"  
ml 12 0,6 7,22 
Tubería PVC de 2" y accesorios ml 12 0,6 7,2 
Alambre galvanizado # 16 lbs 0,24 0,1 0,02 
Suministro e instalación de 
canalización con tubería EMT de 1" 
ml 6 1,5 9,01 
Tubería EMT de 1" y accesorios ml 6 1,5 9 
Alambre galvanizado # 16 lbs 0,12 0,1 0,01 
Alambrado del sistema eléctrico, 
según tabla de circuitos 
ML 2250 0,24 533 
Suministro e instalación de 
alambrado conductor para 
acometidas 
ml 76 2,47 188 
Conductor eléctrico # 2 THW-AWG  ml 36 3 108 
Conductor eléctrico # 6 THW-AWG  ml 40 2 80 
Suministro e instalación de 
alambrado eléctrico para circuitos 
ml 2480 0,14 345 
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Conductor eléctrico # 10 THWN2-
AWG  
ml 60 0,2 12 
Conductor eléctrico # 12 THWN2-
AWG  
ml 1820 0,15 273 
Conductor eléctrico # 14 THWN2-
AWG  
ml 600 0,1 60 
Luminarias y accesorios C/u 80 3,8 304 
Luminaria de cielo superficial (Day 
light, de 2", de 26W/120V) 
Und 18 5 90 
Luminaria de pared fluorescente 
superficial de26W/120V 
Und 2 5 10 
Abanico con luminaria integrada de 
100W/120V 
Und 16 5 80 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
15Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color marfil 
Und 25 2 50 
Tomacorriente doble polarizado 
grado comercial p/empotrar de 
20Amps, 120V, Nema 5-15R, 
Levinton Cat-BR15-1, color marfil 
Und 1 2 2 
Tomacorriente sencillo polarizado 
p/empotrar de 30Amps, 120V, Nema 
5-15R, Levinton Cat-8210 color rojo 
Und 13 2 26 
Apagador sencillo grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 120/277V, 
Levinton CSB1-15 color marfil 
Und 15 2 30 
Apagador doble grado comercial 
p/empotrar de 15Amps, 120/277V, 
Levinton CSB1-15 color marfil 
Und 2 2 4 
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Apagador conmutado 3 vías grado 
comercial p/empotrar de 15Amps, 
120/277V, Levinton CSB3-15 color 
marfil 
Und 6 2 12 
PANELES Y BREAKERS C/u 1 748 748 
Panel eléctrico, empotrado 
monofásico,  CH de 30 espacios 
120/240V, 125 AMPS  
Und 1 10 10 
Interruptor de cuchilla de 2 polos de 
100Amp y fusible de 60 Amps 
Und 1 10 10 
Varilla polo tierra de ⅝" x 5' con su 
conector 
Und 1 500 500 
Calavera EMT de 2" Und 1 200 200 
Breakers CH de 1 x 15 amps Und 13 1 13 
Breakers CH de 1 x 20 amps Und 12 1 12 
Breakers CH de 2 x 30 amps Und 1 1 1 
Breakers CH de 2 x 100 amps Und 2 1 2 
Fuente: (RentaMax, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
5.12 PUNTURA GENERAL 
 
Tabla 48: Costos Unitario de Materiales de Pintura 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
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Pintura general acrílica en 
losa de concreto 
M² 42,48 114,94 4882,75 
Sellador de concreto fino Cub 0,37 3875,2 1433,82 
Pintura acrílica  Cub 0,89 3875,2 3448,93 
Pintura general acrílica en 
pared de durock solo parte 
externa 
M² 44,6 115,56 5154,02 
Sellador de concreto fino Cub 0,39 3875,2 1511,33 
Pintura acrílica  Cub 0,94 3875,2 3642,69 
Pintura general acrílica en 
jambas 
Mts 2094,45 21,04 44064,12 
Sellador de concreto fino gln 3,668 3875,2 14214,23 
Pintura acrílica  cub 7,7028 3875,2 29849,89 
Fuente: (SINSA, 2018)  
 
Tabla 49: Costo Unitario de Mano de Obra de Pintura General 
Descripción  u/m  Cantidad Precio 
Unitario 
Total  
Pintura general acrílica en losa 
de concreto 
M² 42,48 25 1062 
Pintar losa de concreto tres 
manos 
m² 42,48 25 1062 
Pintura general acrílica en 
pared de durock solo parte 
externa 
M² 44,6 25 1115 
Pintar paredes tres manos m² 44,6 25 1115 
Pintura general acrílica en 
jambas 
Mts 2094,45 10 20944,5 
Pintar paredes tres manos m² 2094,45 10 20944,5 
Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al Destajo , 
2017) 
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Tabla 50: Costos Unitarios de Transporte y Equipo de Pintura General 
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Pintura general acrílica en losa de 
concreto 
M² 42,48 0,3 12,6 
Sellador de concreto fino Cub 0,37 10 3,7 
Pintura acrílica  Cub 0,89 10 8,9 
Pintura general acrílica en pared de 
durock solo parte externa 
M² 44,6 0,3 13,3 
Sellador de concreto fino Cub 0,39 10 3,9 
Pintura acrílica  Cub 0,94 10 9,4 
Pintura general acrílica en jambas Mts 2094,4
5 
0,05 113,71 
Sellador de concreto fino gln 3,668 10 36,68 
Pintura acrílica  cub 7,7028 10 77,03 
Fuente: (RentaMax, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.13 LIMPIEZA Y ENTREGA   
 
Tabla 51: Costo Unitario de  Mano de Obra de Limpieza y Entrega 
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Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
 Limpieza final y entrega  Glb           
1,00  
3908,14 3908,1
4 
 Hacer limpieza final  m² 53,00 3 1234,1
4 
 Botar material de la limpieza final  m³ 6,89  50 2674 
Fuente: Fuente: (Convenio Colectivo 2017 Lista de Precios de Mano de Obra al 
Destajo , 2017) 
 
 
Tabla 52: Costos Unitarios de  Transporte Y Equipo de Limpieza y Entrega 
Descripción  u/m  Cantid
ad 
Precio 
Unitario 
Total  
Limpieza final y entrega Glb 1 9626,4 9626,4 
Botar material de la limpieza final m³ 53,48 180 9626,4 
Fuente: (RentaMax, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  COSTO BASE DE LA OBRA 
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Los Costos indirectos en el Proyecto se determinaron a través de los costos 
Operativos de la Obra, los que incluye; cargos técnicos y administrativos, alquileres 
y/o depreciaciones, obligaciones y seguro, materiales de consumo, capacitación y 
promoción, así mismo, todos los Gastos de Obra; cargos de campo, imprevistos, 
financiamiento, utilidad, fianzas e impuestos reflejables, por tanto, el conjunto de 
estos gastos, se determinó como el 8%. 
De igual forma, en Costos administrativos, ese porcentaje equivale a el monto que 
se gastará el pagar la planilla del ingeniero, maestro, Fiscal, transporte del personal, 
viáticos, agua, luz, electricidad, cable, papelería, estos costos se determinaron 
como un 7%. 
En % de Utilidad, es la ganancia estimada que se quiere obtener en el proyecto, en 
este caso un 7%. 
Imagen  3: Costo base de la Obra  
Fuente: Fuente Propia 
 
 
 
 
MATERIALES MANO DE OBRA
TRANSPORTE 
Y EQUIPOS
SUB-
CONTRATO
TOTAL 
a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS  C$2,759,947.82  C$1,478,259.07  C$304,287.86  C$619,080.24  C$5,161,574.99 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (% 
sobre a)
8%  C$    412,926.00 
b.- SUB-TOTAL -1  C$5,574,500.99 
ADMINISTRACION (% sobre a+b) 7%  C$    390,215.07 
UTILIDAD (% sobre a+b+c) 7%  C$    390,215.07 
c.- SUB-TOTAL -2  C$6,354,931.13 
IMPUESTO MUNICIPAL 1.00 % 1%  C$      63,549.31 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 15.00 %
15%  C$    953,239.67 
COSTO TOTAL  C$7,371,720.11 
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VII. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 
La programación de la obra la mostramos reflejada en gráficos y cuadros que 
corresponden a la planificación, nos da una visión detallada de lo que será el 
desarrollo de la obra, con este plan de trabajo a la vista, se dispone del 
documento que nos fija la cantidad de obra que estará realizada en un 
momento determinado y por otra parte su valoración financiera inmediata. 
Esta planificación es muy importante por las siguientes razones: 
1. Porque resulta inconcebible que se acometa cualquier tipo de obra, sin 
haberla planificado, en la inmensa mayoría de los casos de ello depende 
el éxito o fracaso económico de la operación. 
2. Existen muchos aspectos que pueden retrasar y, en consecuencia, 
encarecer la obra, tales como la existencia de tiempos muertos, la 
cantidad de gestiones con proveedores y subcontratistas si no se han 
previsto las fechas con anticipación, también los créditos más 
convenientes en cada momento, todo lo cual persuadirá al constructor 
de que el tiempo más rentable es el que se ha empleado en planificar, a 
la postre será recuperado con creces. 
3. Es importante evitar las fluctuaciones de los recursos tanto humanos 
como materiales, también conocer la duración de una obra para obtener 
la máxima rentabilidad de la empresa. 
 
7.1. HOJA DE CÁLCULO DE LOS DÍAS DE DURACIÓN POR 
ACTIVIDAD  
 
i. Fundaciones 
a) Excavaciones de fundaciones: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 148.21 m3 
Rendimiento de excavación estimado por Obrero= 3 m3/ día 
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Duración (Días)=[
148.21 m3 
(3
m3
día
∗10 obreros) 
] = 4.94 días ≈ 5 días 
 
b) Conformación y compactación de fondo: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 153.63 m2 
Rendimiento de conformación y compactación de fondo estimado por Obrero= 30 
m2/ día 
Duración (Días)=[
153.63 m2 
(30
m2
día
∗2 obreros) 
] = 2.55días ≈ 3 días – 4 días  
 
Nota: Tomando en consideración la actividad de conformación y compactación de 
fondo es dependiente de la culminación de la actividad de excavación; se agrega 
un 1 día de holgura a la actividad. 
 
c) Botar material sobrante de excavación: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 111.53 m3 
Rendimiento de transporte de material al botadero= 8 m3/camión - 4 viajes/día 
Duración (Días)=[
111.53 m3 
(8
m3
camion
 ∗ 4 
viajes
dia
) 
] = 3.48días ≈ 4 días  
 
d) Acero de refuerzo para zapatas: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 2,250 lb 
Rendimiento de alistado, armado y colocado en zapatas= 80 lb/ armador - día 
Duración (Días)=[
2,250 lb 
(80
𝑙𝑏
Armador−día
 ∗ 3 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟) 
] = 9.38 días ≈ 10 días  
 
e) Acero de refuerzo para pedestales: 
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Cantidad de obra ejecutar= 1,380.35 lb 
Rendimiento de alistado, armado y colocado en pedestales= 80 lb/ armador - día 
Duración (Días)=[
1,380.35 lb 
(80
𝑙𝑏
Armador−día
 ∗ 2 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟) 
] = 8.63 días ≈ 10 días  
 
Nota: Tomando en consideración la actividad de Acero de refuerzo para pedestales 
es dependiente de la culminación de la actividad de Acero de refuerzo para zapatas; 
se agrega un 1 día de holgura a la actividad. 
 
f) Acero de refuerzo para VA-1: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 4,432.67 lb 
Rendimiento de alistado, armado y colocado en VA= 80 lb/ armador - día 
Duración (Días)=[
4,432.67 lb 
(80
𝑙𝑏
Armador−día
 ∗ 6 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟) 
] = 9.23 días ≈ 10 días  
 
g) Acero de refuerzo para VA-2: 
 
Cantidad de obra ejecutar= 101.64 lb 
Rendimiento de alistado, armado y colocado en VA= 80 lb/ armador - día 
Nota: Tomando en consideración la actividad de Acero de refuerzo para VA-2 es 
dependiente de la culminación de la actividad de Acero de refuerzo para zapatas y 
debe estar culminada a la fecha de terminación de la actividad Acero de refuerzo 
para VA-2; se planifica una duración de 10 día para la actividad. 
 
h) Formaleta en zapatas 
 
Cantidad de obra ejecutar= 52.32 m2 
Rendimiento de formaleta en zapatas = 8 m2/ carpintero - día 
Duración (Días)=[
52.3 𝑚2 
(8
𝑚2
Carpintero−día
 ) 
] = 6.53 días ≈ 10 días  
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Nota: Tomando en consideración la actividad de formaleta de zapatas es 
dependiente según la lógica constructiva de la culminación de la actividad de Acero 
de refuerzo para zapatas, acero de refuerzo de pedestal; el cual, la actividad de 
formaleta de zapatas se planifica una duración de 10 día para la actividad. 
 
i) Formaleta en pedestales: 
5 días 26.52 m2 
j) Formaleta en vigas asísmica VA-1:  
5 días 96.26 m2 
k) Formaleta en vigas asísmica VA-2:  
5 días2.38 m2 
l) Concreto estructural de 3000 PSI para zapatas: 
3 días 15.38  
Cantidad de obra ejecutar= 15.38 m3 
Rendimiento de colado de concreto en zapatas = 12 m3/ albañil - día 
Duración (Días)=[
15.38 𝑚2 
(12
𝑚3
Albañil−día
 ) 
] = 1.28 días ≈ 2 días  
 
Nota: En consideración que la actividad de concreto estructural de 3000 PSI para 
zapatas según los cálculos basados en os rendimientos estimados se ejecutaría en 
2 días aproximadamente; sin embargo valorando que por lógica constructiva esta 
actividad es dependiente de la culminación de la actividad de formaleta de zapatas; 
se determina agregar un 1 día de holgura a la actividad; dando un total de 3 días de 
duración para la ejecución de la actividad de concreto estructural de 3000 PSI para 
zapatas 
 
m) Concreto estructural de 3000 PSI para vigas asísmica VA-1: 3 días 19.25 
n) Concreto estructural de 3000 PSI para vigas asísmica VA-2: 3 días 0.24 
o) Concreto estructural de 3000 PSI para pedestales: 3 días 1.76 
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 Atreves de estos cálculos, se determinó los rendimientos correspondientes de cada 
actividad del Proyecto, para luego poder determinar los días en que se realizaría 
una actividad, y así generar la Ruta Crítica del proyecto por medio del programa 
Microsoft Proyect. 
 
7.2 RUTA CRÍTICA  
 
Imagen  4: Programación Física 
Fuente: Fuente Propia  
La ruta Crítica es un conjunto de tareas críticas, una tarea crítica tiene un 
impacto indirecto pero efectivo sobre la fecha de finalización del proyecto. Si la 
tarea crítica se retrasa, el proyecto completo se retrasa, a menos que se haga 
algo para mitigar ese retraso. En el proyecto se encuentran tareas críticas, tales 
como; Limpieza Inicial, Trazo y Nivelación, Excavación de fundaciones, 
conformación y compactación de fondo, entre otras. 
Para más detalle sobre la Ruta Crítica, ver Anexos de Programación Física del 
proyecto. 
VIII. PLIEGO BASE DE LICITACIÓN 
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Este Documento constituye parte importante de los objetivos Propuestos 
en este trabajo, y consiste en la presentación final del producto terminado. 
 
Resume el proceso en detalle de los procedimientos que se debe seguir 
para obtener los resultados deseados, como son la MEJOR ejecución con 
respecto al costo, rapidez, seguridad y confiabilidad, es decir una obra de 
altos estándares de calidad y a un precio óptimo. 
 
Para ese Objetivo en base a las restricciones, pretendemos establecer la 
norma de preferencia para seleccionar de entre varias soluciones, lo cual 
predispone EL CRITERIO, lo que nos define como Ingenieros. 
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IX. CONCLUSIONES  
Se calculó el volumen total de obra de cada una de las etapas y sub-etapas de la 
construcción Plaza Comercial Rivas, ubicado en la ciudad de Rivas apoyándonos 
en los planos constructivos. 
Se determinó el total de todos los costos unitarios de cada una de las etapas y sube 
tapas de la construcción Plaza Comercial Rivas, trabajando en una hoja de Excel 
para determinar los costos de Mano de obra, Materiales, Subcontratos y Transporte. 
Se identificó el costo base de la obra siendo un total de C$7,371,720.11 para la 
construcción de la Plaza Comercial Rivas 
Se elaboró la programación de la obra obteniendo un tiempo de ejecución para la 
construcción de la Plaza Comercial Rivas de 120 días laborales 
Se construyó el pliego base de licitación con todas sus especificaciones técnicas 
correspondientes para la construcción de la Plaza Comercial Rivas. 
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XI. ANEXOS  
AREA DE SERVICIO AMPLIADA
1346
SECCION ARQUITECTONICA
1 3 4 6
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
1 2 5 6
PLANTA ARQUITECTONICA - PLANTA BAJA
1 4
A
B
C
A
B
C
1 2 5 4
A' A'
PLANTA ARQUITECTONICA - PLANTA ALTA
1 3 4 62 5
ELEVACION ARQUITECTONICA 1
PLANTA ARQUITECTONICA - TECHOS
SECCION DE ENTREPISO
SECCION DE ENTREPISO
SECCION TIPICA
DETALLE DE BARANDAL SECCION
SECCION DE TECHO
DETALLE DE UNION VM-1 DETALLE DE UNION VC-1 / VM-1DETALLE DE VIGA CANAL
MODULOS INTERNOS SECCION ESTRUCTURAL DE CISTERNA
1 3 4 6
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
1 2 5 6
A' A'
PLANTA DE FUNDACIONES
1 4
A
B
C
A
B
C
1 2 5 4
A' A'
PLANTA DE ENTREPISO
A'' A''
3 4
A B C D E F G
SECCION 
NOTAS GENERALES 
DETALLE DE ESCALERA
(DESCANSO)
DETALLE DE ESCALERA
(FUNDACION)
DETALLE DE ESCALERA
(BALCON)
1 3 4 6
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
1 2 5 6
PLANTA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - PLANTA BAJA
1 4
A
B
C
A
B
C
A' A'
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PLANTA ALTA
SIMBOLOGIA              HIDROSANITARIA
AGUA POTABLE AGUAS NEGRAS
SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO DESCRIPCION
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO - SECCION
DETALLE DE CAJA DE REGISTRO - PLANTA
DET. DE DRENAJE DE PISO
DETALLE TIPICO DE
TUBO DE VENTILACION
TRAMPA DE
LAVAMANOS
NOTAS GENERALES HIDROSANITARIAS
DETALLE DE INSTALACION DE INODORO
PERFIL
DET. DE INST. DE LAVAMANOS
PERFIL
DETALLE DE INSTALACION DE INODORO
FRONTAL
DET. DE INST. DE LAVAMANOS
FRONTAL
1 3 4 6
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
1 2 5 6
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PLANTA BAJA
1
14
15
16
17
18
10 3 19
2
11
20
21
22
23
4
9 12
24
5
8
1 4
A
B
C
A
B
C
A' A'
PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS - PLANTA ALTA
13
6
X X
SIMBOLOGIA              ELECTRICA
ILUMINACION TOMACORRIENTES
SIMBOLO DESCRIPCION SIMBOLO
PANEL ELECTRICO
ESPACIOS : 26 VOLTAJE : 120/ 240V MONTAJE : EMPOTRADO
INTERRUPTOR; INTEGRADO ALIMENTACION: 3# 2 THHN AWG
BARRA: 125 A DUCTO : 2" 
Nº
CRC DESCRIPCION POLO
CALB.
WATT AMPS ØCOND.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
2
1
"
"
"
"
"
"
12
12
12
12
12
12
12
12
12
"
"
"
"
12
"
"
"
"
10
12
"
"
"
"
"
"
880
880
880
750
800
"
"
"
"
"
"
30
20
15
15
"
"
"
"
20
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
13
13
13
13
13
13
13
13
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
NOTAS GENERALES ELECTRICAS
°
DIAGRAMA UNIFILAR
DETALLE TIPICO DE ALTURA
DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS
